Harmonogram aktivit 2016 - 2020: Akční plán podpory pohybové aktivity

Strategický cíl 1: Podpora pohybové aktivity ve vzdělávání
Strategický cíl 2: Aktivní mobilita
Strategický cíl 3: Podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času
Strategický cíl 4: Podpora pohybové aktivity ve zdravotnictví a sociálních službách
Strategický cíl 5: Podpora pohybové aktivity u zaměstnavatelů
Strategický cíl 6: Pohybová aktivita a prostředí
Strategický cíl 7: Podpora pohybové aktivity v médiích
Strategický cíl 8: Výzkum a evaluace v podpoře pohybové aktivity

Dílčí opatření:	Úkol:	zodpovědnost	termín	měsíc zahájení	měsíc ukončení
1.1.1.	Průběžné řešení zdrojů pro pořizování stimulačních materiálních pomůcek	Zřizovatelé/vedení škol a další.	12/2019	1	48
1.1.2.	Průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků	Pracovní skupina/MŠMT/fakulty	12/2020	9	60
1.1.2., 1.1.3	Vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu metodických materiálů pohybové gramotnosti (PG) do MŠ.	MŠMT/fakulty	3/2016	1	3
1.1.2., 1.1.3.	Tvorba materiálů pro podporu PA a PG do MŠ.	MŠMT/fakulty	11/2016	2	11
1.2.1.	Vytvořit pracovní skupinu, která bude shromažďovat údaje o počtu hodin TV.	MŠMT/vedení škol	12/2019	1	48
1.2.2.	Vytvoření pracovní skupiny pro úpravu opatření.	MŠMT	12/2019	1	48
1.2.2.	Revidovat opatření k hromadnému uvolňování z TV a zajistit jejich úpravu.	MŠMT/MZ/vední škol/učitelé	12/2020	1	60
1.2.6.	Vytvořit pracovní skupinu, která zjistí stav spolupráce sportovních a dalších organizací se školami.	vedení škol, zřizovatelé, sportovní asociace, AŠSK	12/2016	1	12
1.2.7.	Vytvořit pracovní skupinu pro přípravu Národního portálu pro podporu TV a PA.	MŠMT/NÚV	6/2016	1	6
1.2.7.	Příprava zázemí pro tvorbu Národního portálu, výběr softwarového zázemí, delegování odpovědnosti.	MŠMT/NÚV	12/2016	7	12
1.2.7.	Tvorba obsahu Národního portálu pro podporu TV a PA.	MŠMT/NÚV	12/2018	13	36
1.2.7.	Vzdělávání pedagogů pro práci s portálem.	MŠMT/NÚV	12/2020	37	60
1.2.8.	Průběžné řešení zdrojů pro pořizování stimulačních materiálních pomůcek ZŠ	Zřizovatelé/vedení škol a další.	12/2019	1	48
1.3.1., 1.2.4.	Vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu metodického materiálu pro zvyšování vědomostí o benefitech PA a rizicích sedavého chování	Pracovní skupina/MŠMT	6/2016	1	6
1.3.1., 1.2.4.	Tvorba metodického materiálu pro zvyšování vědomostí o benefitech PA a rizicích sedavého chování pro žáky.	Pracovní skupina/MŠMT	4/2017	4	16
1.3.1., 1.2.4.	Zajištění distribuce metodického materiálu do škol (např. přes portál rvp.cz).	MŠMT/vedení škol/učitelé	8/2017	16	20
1.3.1.	Tvorba vzdělávacího modulu "Podpora PA a zdravého životního stylu" a zařazení do DVPP, celoživotního vzdělávání a jako součást kariérního řádu	MŠMT/fakulty	12/2016	1	12
1.3.2., 1.2.5.	Vytvoření pracovní skupiny, která zajistí sběr informací ohledně využívání školských zařízení.	MŠMT/krajské úřady	2/2016	1	2
1.3.2., 1.2.5.	Tvorba databáze využívání školských zařízení (tělocvičen, hřišť) na krajské či okresní úrovni.	MŠMT/krajské úřady	12/2016	3	12
1.3.2., 1.2.5.	Vytvoření pracovního místa na DPP - správce sportovních zařízení, nebo delegování kompetence na pracovníka školy.	zřizovatelé/vedení škol	10/2016	1	10
1.3.3.	Zajištění finančních prostředků pro garanta soutěže.	MŠMT	6/2016	1	6
1.3.3.	Výběr garanta soutěže a vyhlášení soutěže pro žáky středních škol.	MŠMT/organizátor soutěže	9/2016	6	9
1.3.3.	Zajištění hodnotící poroty a vyhlášení výsledků.	Organizátor soutěže	6/2017	9	18
1.3.3.	Diseminace vítězných šotů.	MŠMT/organizátor soutěže	10/2017	19	22
1.3.4., 1.2.3.	Vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu metodického materiálu pro zvyšování povědomí o ochranných prvcích při PA v rámci prevence úrazů.	Pracovní skupina/MŠMT	6/2016	1	6
1.3.4., 1.2.3.	Tvorba metodického materiálu pro zvyšování vědomostí o ochranných prvcích při PA v rámci prevence úrazů.	Pracovní skupina/MŠMT	4/2017	4	16
1.3.4., 1.2.3.	Zajištění distribuce metodického materiálu o bezpečnosti do škol (např. přes portál rvp.cz).	vedení škol/učitelé/MŠMT/zřizovatelé škol	12/2020	16	60
1.3.5.	Vytvoření pracovní skupiny pro zajištění systému evidence žáků osvobozených z TV.	MŠMT/ČŠI	2/2016	1	2
1.3.5.	Vytvoření systému evidence počtu žáků, kteří jsou úplně nebo částečně osvobozeni z TV (zdůvodnění; rozlišit žáky "zdravé" a žáky se zdravotním postižením či znevýhodněním).	MŠMT	12/2016	2	12
1.3.5.	Delegování zodpovědnosti na člověka, který bude mít ZTV a ATV na škole na starosti.	zřizovatelé/vedení škol	8/2016	1	8
1.3.5.	Proškolení pedagogických pracovníků v rámci DVPP - metodika ATV.	MŠMT/fakulty	12/2018	1	36
1.3.6.	Vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu metodického materiálu pro rozvoj PG žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním.	Pracovní skupina/MŠMT	6/2016	1	6
1.3.6.	Tvorba metodického materiálu pro rozvoj PG žáků se zdravotním postižením a znevýhodněním.	Pracovní skupina/MŠMT	4/2017	4	16
1.3.6.	Zajištění distribuce metodického materiálu pro rozvoj PG do škol (např. přes portál rvp.cz).	MŠMT	8/2017	16	20
1.3.6.	Proškolení pedagogických pracovníků v rámci DVPP o PG žáků se zdravotním postižením či znevýhodněním.	MŠMT/fakulty	12/2018	1	36
1.3.6.	Na krajské úrovni zřízení pozic konzultantů aplikovaných PA pro intervenci a koordinaci podpory PA u dětí a mládeže.	Krajské úřady/MŠMT	12/2018	1	36
1.4.1.	Vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu metodiky podpory PA u vedení VŠ a VOŠ.	Pracovní skupina/MŠMT, MZ	6/2016	1	6
1.4.1.	Tvorba metodiky pro informační osvětovou kampaň na VŠ a VOŠ.	Pracovní skupina/MŠMT, MZ	12/2017	7	24
1.4.1.	Diseminace informačních materiálů pro podporu PG a PA na VŠ a VOŠ.	MŠMT	12/2020	25	60
1.4.1.	Organizování konference nebo seminářů na podporu PG a PA na VŠ a VOŠ.	MŠMT/fakulty	12/2020	49	60
1.4.1.	Vypsání grantové soutěže na projekty podporující PG a PA na VŠ a VOŠ.	MŠMT	12/2019	25	28
1.4.1.	Vyhodnocení uchazečů a přidělení grantů.	MŠMT	12/2018	29	36
1.4.1.	Řešení grantové soutěže.	VŠ/VOŠ	12/2020	37	60
1.4.2.	Ustanovení pracovní skupiny pro tvorbu guidelines a manuálu pro podporu PA a PG na VŠ a VOŠ	MŠMT/MZ/VŠ/VOŠ	6/2016	1	6



1.4.2.	Tvorba guidelines pro PG a podporu PA.	Pracovní skupina/MŠMT, VOŠ, VŠ/MZ	12/2017	7	24
1.4.3.	Vytvoření pracovní skupiny zodpovědné za evidenci sportovních zařízení na VOŠ a VŠ.	Pracovní skupina/MŠMT, Ministerstvo pro místní rozvoj, VOŠ a VŠ	3/2016	1	3
1.4.3.	Vytvoření evidence sportovních zařízení na VOŠ a VŠ včetně stavu a využívání.	Pracovní skupina/MŠMT, Ministerstvo pro místní rozvoj, VOŠ a VŠ	24/2017	4	24
1.4.3.	Vytvoření pracovní skupiny zodpovědné za přípravu projektů na modernizaci a výstavbu sportovní infrastruktury na VŠ a VOŠ.	Pracovní skupina/MŠMT, Ministerstvo pro místní rozvoj, VOŠ a VŠ	6/2016	1	6
1.4.3.	Příprava projektů na modernizaci a výstavbu sportovní infrastruktury na VŠ a VOŠ.	Pracovní skupina/MŠMT, Ministerstvo pro místní rozvoj, VOŠ a VŠ	12/2017	7	24
1.4.4.	Ustanovení pracovní skupiny pro vytvoření metodiky podpory PA u neaktivních VŠ a VOŠ studentů.	Pracovní skupina/ MŠMT, VOŠ a VŠ	6/2016	1	6
1.4.4.	Tvorba metodiky a programů pro neaktivní a málo disponované studenty VŠ a VOŠ.	Pracovní skupina/ MŠMT, VOŠ a VŠ	12/2017	7	24
1.4.4.	Vypsání grantových výzev pro výzkum životního stylu studentů VŠ a VOŠ.	MŠMT	3/2018	24	28
1.4.4.	Vyhodnocení uchazečů a přidělení grantů.				
1.4.4.	Řešení grantových projektů - výzkum životního stylu studentů VŠ a VOŠ.	VŠ,VOŠ	12/2020	37	60
1.4.4.	Realizace dalšího vzdělávání učitelů na VŠ a VOŠ.	MŠMT/fakulty	12/2020	13	60
1.5.1., 1.5.2.	Vytvoření pracovní skupiny pro vytváření standardů PG a PA pro širokou populaci.	MŠMT	6/2016	1	6
1.5.1., 1.5.2.	Tvorba standardu PG a na něj navázané PA pro širokou populaci.	MŠMT/MZ	12/2016	6	12
1.5.1., 1.5.2.	Tvorba kompetenčního modelu osoby poskytující podporu PG a služby PA.	MŠMT	12/2016	6	12
1.5.2.	Vytvoření pracovní skupiny pro akreditační proces.	MŠMT	6/2016	1	6
1.5.2.	Tvorba podmínek akreditace organizací pro podporu PG a PA (infrastruktura, materiální podmínky, počet účastníků, odborníci atd.) a kvalifikovaných osob.	MŠMT/MPSV	12/2016	6	12
1.5.1.	Akreditační řízení pro kvalifikované osoby a organizace věnující se volnočasovým aktivitám pro rodiče s dětmi.	MŠMT/MPSV	12/2018	13	36
1.5.2.	Akreditační řízení pro kvalifikované osoby a organizace věnující se volnočasovým aktivitám pro obyvatele v produktivním a postproduktivním věku.	MPSV	12/2018	13	36
1.5.1., 1.5.2.	Seznam Kvalifikovaných osob poskytujících PG a PA služby (podle tří úrovní).	MPSV	12/2020	31	60
1.5.1., 1.5.2.	Seznam Uznaných organizací poskytujících PG a PA služby (podle tří úrovní).	MPSV	12/2020	31	60
1.5.1., 1.5.2.	Vypsání grantových výzev pro uznané organizace pro podporu PG a PA.	MŠMT/MPSV	4/2018	25	28
1.5.1., 1.5.2.	Vyhodnocení uchazečů a přidělení grantů.	MŠMT/MPSV	12/2018	29	36
1.5.1., 1.5.2.	Řešení grantové soutěže - zvýšení počtu nabízených organizovaných PA v komunitních centrech.	jednotlivá akreditovaná zařízení	12/2020	37	60
1.5.3.	Vytvoření pracovní skupiny pro kvalifikační standardy odborností ve vedení aktivit pro podporu PG a PA.	MŠMT/NÚV	6/2016	1	6
1.5.3.	Tvorba kompetenčních standardů pro různé úrovně odbornosti ve vedení aktivit PG a PA.	MŠMT/NÚV/MPSV	6/2017	7	18
1.5.3.	Akreditace vzdělávacích kurzů pro vedoucí aktivit pro podporu PG a PA.	MŠMT/NÚV/fakulty	6/2019	19	42
2.1.1..	Zajištění finančních prostředků pro garanta realizace Cyklistické akademie, včetně všech její atributů, B39výběr garanta	MD	2/2016	1	2
2.1.1..	Průběžná realizace vzdělávacích aktivit dle popsaných indikátorů	Vzdělávací gestor	12/2020	3	60
2.1.2..	Projektová příprava cyklostezek ze strany měst a obcí	Města a obce	12/2020	1	60
2.1.2..	Každoročně zajistit finance na možnost čerpání prostředků ze SFDI	MD	09/2020	1	57
2.1.2..	Průběžné podávání žádostí do SFDi a IROP, cíl 1.2.	Města a obce	12/2017	13	60
2.1.3..	Dokončení paragrafového znění navrhovaných legislativních změn	MD a legilsativní pracovní skupina	05/2015	0	1
2.1.3..	Předložení pozměňovacích návrhů do Parlamentu ČR a konzultační činnost poslancům a senátorům	MD	06/2015	0	1
2.1.3..	Dokončení procesu zpracivání nových TP 179	MD	06/2015	0	1
2.2.1.	Zajištění finančních prostředků na zpracování marketingových plánů	MZ, MŽP	02/2016	0	2
2.2.1.	Zpracování marketingových plánů	Města a obce	12/2020	3	60
2.2.2.	Zajištění finančních prostředků na kampaně	MZ, MŽP	02/2016	0	2
2.2.2.	Realizace všech marketingových kampaní	Města a obce	12/2020	3	60
2.2.3.	Zajištění finančních prostředků na veřejná slyšení a další nástroje	MZ, MŽP	02/2016	0	2
2.2.3.	Realizace všech veřejných slyšení a další nástrojů	Města a obce	12/2020	3	60
2.3.1.	Zajištění finančních prostředků na zpracování tipů na výlet	MZ, MŽP	02/2016	0	2
2.3.1.	Zpracování tipů na výlet	Města a obce	12/2020	3	60
2.3.2.	Zajištění finančních prostředků na koordinaci značky česko jede a festivalu Česko jede	MZ, MŽP	02/2016	0	2
2.3.2.	Výběr agranta, Koorinárora značky Česko jede	MZ., MMR	02/2016	0	2
2.3.2.	Realizace akcí podporujcích značku Česko jede	Koorináror Česko jede	12/2020	3	60
2.3.2.	Realizace festivalu Česko jede	Města a obce	12/2020	3	60
2.3.3.	Postupné zapojování nových subjektů do podpory značky Česko jede	Města a obce	12/2020	3	60
3.1.1.	Sport pro zdravý život - informační portál o aktivním životním stylu,PA	Pracovní skupina/MZ	12/2016	1	12
	Metodický materiál Příprava a tvorba koncepce sportu měst	PracS/SMO/MMR	6/2016	1	6
	Evidence based guidelines koncepce rozvoje sportu v obcích a městech - web	PracS/SMO/MMR	12/2016	7	12
	Metodický portál sportujiciskola.cz	Pracovní skupina/AŠSK	12/2016	1	12
3.1.2.	Kvalifikační a rekvalifikační kurzy exercise specialist	MZ/MŠMT	6/2016	1	6
	Centrální databáze certifikovaných cvičitelů	MZ	12/2016	9	12
	Intervenční pohybové programy	MZ	12/2020	13	60
3.1.3.	Propagačně motivační sportovní akce celostátního významu	Pracovní skupina/MZ	9/2020	1	57
	Propagačně motivační akce regionálního či místního významu	SMO	9/2020	15	57
3.2.1.	Činnost sportovních klubů sportu pro všechny.	MŠMT/SMO	9/2016	9	60
3.2.2.	Činnost sportovních organizací pracujících s osobami se specifickými potřebami	MŠMT/SMO	9/2016	9	60

4.1.1.	Ustanovenípracovní skupiny pro zavedení pro podporu vzdělávání	MZ/MŠMT	2/2016	1	2
4.1.2.	Podpora a zavádění vzdělávání zaměřeného na pohybovou aktivitu do plánů lékařských a nelékařských oborů v pregraduálním a postgraduálním vzdělávání	MZ/MŠMT		3	36
4.1.3.	Rozšíření povinného kurzu tělovýchovného lékařství v relevantních základních kmenech v rámci postgraduálního vzdělávání (kmen chirurgický, ortopedický, interní, hygienický, pediatrický, psychiatrický, gynekologicko-porodnický, všeobecné praktické lékařství).	MZ/MŠMT	2/2016	3	60
4.1.5.	Zajištění finančních prostředků pro vytvoření guidelines/vypsání grantu - např. programy podpory zdraví a výběr garanta pro kurzy	Pracovní skupina/MZ	12/2017	13	60
4.1.4.	Zavádění vzdělávacího kurzu (či jiné formy vzdělávání) v pre i postgraduálním vzdělávání, zaměřeného na zlepšení komunikačních kompetencí lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků se zaměřením na preskripci pohybové aktivity a intervence do oblasti životního stylu	Pracovní skupina/MZ	12/2016	3	36
4.1.6.	Zavádění kurzu tělovýchovného lékařství do systému celoživotního vzdělávání lékařských i nelékařských zdravotnických oborů v rámci akreditovaných kurzů subjektů provádějících	Pracovní skupina/MZ	12/2017	3	60
4.2.1.	Zajištění finančních prostředků pro vytvoření guidelines/vypsání grantu - např. programy podpory zdraví a výběr garanta	MZ	2/2016	1	2
4.2.1.	Ustanovení pracovní skupiny pro tvorbu guidelines ze zástupců odborných společností a odborníků na oblast pohybových aktivit	MZ	2/2016	1	2
4.2.1.	Zpracování přehledů doposud publikovaných guidelines ze zahraniční i české literatury	Pracovní skupina/MZ	12/2016	1	12
4.2.2.	Vytvoření guidelines pro ČR se zaměřením na různé cílové skupiny - děti, dospělí, senioři, různé skupiny pacientů apod.	Pracovní skupina/MZ	12/2017	1	36
4.2.2.	Grafické zpracování a zajištění tisku guidelines pro jednotlivé cílové skupiny	Pracovní skupina/MZ	12/2017	13	36
4.2.2.	Vytvoření webového portálu pro vhodnou komunikaci guidelines v elektronické podobě	Pracovní skupina/MZ	12/2017	6	36
4.2.2.	Zajištění distribuce guidelines v systému zdravotní péče	MZ	12/2017	13	36
4.3.1.	Zajištění finančních prostředků pro multicentrickou studii o efektu řízené pohgybové aktivity s následnou ekonomickou analýzou	MZ	2/2016	1	2
4.3.2.	Realizace multicentrické studie	MZ	12/2018	7	42
4.3.3.	Vytvoření legislativní opory pro působení nezdravotnických pracovníků ve zdravotnictví a v těsné návaznosti na zdravotní systém - resp. definování nové specializace „exercise specialist“ s ohledem na požadavky a znalosti z oblasti tělovýchovného lékařství, podpory zdraví a preskripce pohybové aktivity.	Pracovní skupina/MZ	12/2017	1	24
4.3.4.	Definování požadavků a podpora zavádění specializace „exercise specialist“ do programů vysokých škol.	MZ/MŠMT	1/2018	25	36
4.3.5.	Zmapování možností a kapacity pracovišť pro praxe a potřeby pro budoucnost vzhledem k vývoji prevalence základních civilizačních onemocnění s ohledem i na demografický vývoj populace.	MZ	1/2018	25	30
4.3.6.	Vytvoření legislativní opory pro systémové zavedení pohybové aktivity do systému zdravotního pojištění jako nástroje v rámci léčebné péče.	MZ	12/2017	13	24
4.3.7.	Revize kódů výkonů hrazených z veřejného zdravotního pojištění týkajících se pohybové aktivity a její preskripce v rámci jednotlivých odborností a jejich získání pro vykazování pro poskytovatele v síti	MZ/Pojišťovny	12/2016	1	12
4.3.8.	Zařazení rekondiční a rehabilitační pohybové aktivity do systému sociálních služeb, které je možné hradit z příspěvku MPSV nebo regionálních zdrojů na péči seniorům a osobám se zdravotním postižením.	MZ/MPSV	12/2018	25	36
4.4.1.	Zajištění finančních prostředků proejkty společné vzdělávání ve zdravotnictví	MZ	2/2016	1	6
4.4.2.	Vypsání projektů pro realizaci aktivit v rámci vzdělávání ve zdravotnictví	MZ	2/2016	3	2
4.4.2.	Realizace společných aktivit zdravotníků s odbornou garancí	pracovní skupina/MZ	12/2018	13	36
4.4.3.	Zavedení konkrétních pilotních seminářů workshopů nebo ucelených vzdělávacích programů se získáním zpětné vazby od účastníků a vyhodnocením následného dopadu v praxi.	Pracovní skupina/MZ	12/2020	37	60
4.5.1.	Zajištění finančních prostředků provedení anlýzy nákladů, příjmů a udržitelnosti projektu	MZ	2/2016	1	2
4.5.1.	Analýza nákladů projektu sítě pracovišť pro vzdělávání, testování zdatnosti s preskripcí pohybovéí aktivity	Pracovní skupina/MZ	12/2016	3	12
4.4.2.	Zajištění finančních prostředků pro realizaci projektu	MZ	6/2017	15	18
4.4.2.	Realizace projektu vyvoření sítě	MZ	12/2019	21	48
4.5.3.	Projekt zdatnosti populace	MZ	12/2020	37	60
5.1.1	Podpora zřízení vnitřní a vnější infrastruktury podporující pohybové aktivity	Hlavní odpovědnost: vnitřní podmínky: majitel nebo management podniku, majitel (správce) technologického parku nebo průmyslové zóny, majitel (správce) budovy, MZ za vypsání projektů podporující rozvoj infrastruktury. **vnější podmínky:** MMR, MŽP, MZ, obec, majitel (správce) technologického parku nebo průmyslové zóny, developer, majitel podniku (pokud je výstavba na jejím území). **Spoluodpovědnost a spolupráce:** zdravotní pojišťovny při podpoře projektů rozvoje podmínek pro pohybové aktivity zaměstnanců	4/2020	1	52
	Instruktážní multimediální pomůcka příkladů vnitřní a vnější infrastruktury podporující pohybové aktivity ve spojení se zaměstnáním		12/2016	1	12
5.1.2	Podpora organizačního řešení pracovní doby umožňující pohybové aktivity	Hlavní odpovědnost: majitel nebo management podniku, firmy Spoluodpovědnost: zaměstnanec, odbory, MZ za vytvoření manuálu	4/2020	1	52
	Vytvoření manuálu pro podporu organizačních řešení pracovní doby umožňující pohybové aktivity		12/2016	1	12

5.1.3	Podpora spolupráce zaměstnavatele a obce	Hlavní odpovědnost: majitel, management podniku, firmy, majitel (správce) technologického parku nebo průmyslové zóny, obce, odbory, MZ. Spoluodpovědnost: zdravotní pojišťovny	4/2020	1	52	
	Vytvoření manuálu pro spolupráci zaměstnavatele, státní správy a samosprávy při zajištění podmínek pro podporu zdraví pohybovými aktivitami.		12/2016	1	12	
5.1.4	Legislativní opatření zvýhodňující podporu pohybové aktivity zaměstnavatelem	MZ, MPSV, parlament/ pracovní skupina	12/2017	1	24	
5.2.1	Podpora tvorby podnikové filosofie prevence zdraví prostřednictvím pohybových aktivit	Hlavní: zaměstnavatel, management zaměstnavatele Spoluodpovědnost: MZ, odbory, zaměstnanci. Spolupráce: zdravotní pojišťovny	4/2020	1	52	
	Vypracování praktického manuálu pro tvorbu podnikové filosofie		12/2016	1	12	
5.2.2	Podpora vzdělávací činnosti pro oblast pohybových aktivit ve vztahu k zaměstnání	Hlavní: zaměstnavatel, management zaměstnavatele, MZ, MŠMT Spoluodpovědnost: zdravotní pojišťovny Spolupráce: veřejné i soukromé subjekty provádějící edukační činnost, fyzioterapeuti, lékaři	4/2020	1	52	
5.2.3	Podpora zavádění programů zaměřených na zvýšení pohybové aktivity	Hlavní: MZ, MŠMT, zdravotní	4/2020	1	52	
	Vypracování multimediálních pomůcek s návody na cvičení v aktivních zónách pro různé typy pracovního zatížení		12/2016	1	12	
5.2.4	Podpora vzdělávací činnosti prostřednictvím propagační činnosti a kampaní	Hlavní: MZ, zdravotní pojišťovny Spoluodpovědnost: zaměstnavatel, odbory	4/2020	1	52	
5.2.5	Podpora monitoringu a screeningu jako součásti motivačních programů pro zvýšení účasti na pohybových aktivitách, podpora zavedení systému hodnocení změn pohybové aktivity zaměstnanců	Hlavní: MZ, zdravotní pojišťovny, zaměstnavatel, zaměstnanec Spoluodpovědnost: odbory	4/2020	1	52	
	Vytvoření portálu pro monitoring a screening		12/2016	1	12	
5.2.6	Podpora legislativních opatření	MZ/ pracovní skupina	12/2017	1	24	
6.1.1.	Budování a vybavení pohybových center	MŠMT/SMO	8/2016	6	20	
6.1.2.	Analýza stavu a vybavení školních sportovních zařízení					
	Modernizace vybavení školních sportovních areálů	MŠMT/SMO	7/2016	7	26	
	Zpřístupnění areálů pro mimoškolní aktivity a veřejnost	SMO	7/2016	7	60	
	Podpora spontánních pohybových aktivit ve školním prostředí - aktivní prvky	SMO	7/2016	7	26	
6.1.3.	Analýza stavu a vybavení školních sportovních zařízení					
	Modernizace vybavení školních sportovních areálů	MŠMT/SMO	7/2016	7	26	
	Zpřístupnění areálů pro mimoškolní aktivity a veřejnost	SMO	7/2016	7	60	
	Podpora spontánních pohybových aktivit ve školním prostředí - aktivní prvky	SMO	7/2016	7	26	
6.1.4.	Vybudování kapacit tělovýchovných zařízení pro studenty univerzit	MŠMT	1/2017	13	60	
	Modernizace vybavení školních sportovních areálů	MŠMT	7/2016	7	60	
	Zpřístupnění areálů pro mimoškolní aktivity a veřejnost	kraje	7/2016	7	60	
6.2.1.	Rozšíření funkce veřejných prostor o možnosti spontánních pohybových aktivit	SMO	7/2016	7	60	
6.2.2.	Budování moderních volnočasových sportovních areálů	SMO	7/2016	7	60	
6.2.3.	Budování a značení zdravotně turistických příměstských tras	SMO	7/2016	7	60	
6.3.1.	Snižování energetické náročnosti budov	MŽP	7/2016	7	60	
6.3.2.	Rekonstrukce sportovních zařízení starších 40 let	SMO	1/2017	13	60	
6.3.3.	Nová výstavba nízkonákladových sportovních zařízení	SMO	1/2017	13	60	
6.4.1.	Inovace generelů cyklostezek s napojením sportovních areálů na stávající síť	MD/SMO	1/2016	1	36	
6.4.2.	Inovace generelů cyklostezek s napojením sportovních areálů na stávající síť	MD/SMO	1/2016	1	36	
7.1.0.	Zajištění finančních prostředků pro naplnění komunikačních plánů.	MZ	2/2016	1	2	
7.1.1.	Výběr zpracovatele komunikačních plánu a ustanovení pracovní skupiny, která bude mít po celou dobu projektu Zdraví 2020 komunikaci na starosti. Připravit komunikační plán.	Pracovní skupina/MZ	3/2016	1	3	
7.1.2.	Připravit ve spolupráci se členy pracovní skupiny pro pohybovou aktivitu evidence-based informační materiály.	Pracovní skupina	5/2016	1	5	
7.1.3.	Příprava komunikačního plánu s ohledem na zajištění PR a marketingové podpory „Akčního plánu podpory pohybové aktivity" jako nového strategického dokumentu v oblasti veřejného zdraví pro ČR.	Pracovní skupina	3/2016	1	3	
7.2.1.	Vytvoření a provoz národního portálu podpory pohybové aktivity jako základní komunikační platformy k šíření evidence-based guidelines.	Pracovní skupina	12/2020	1	60	
7.2.2.	Zajištění bannerové image kampaně na nejsledovanějších webech.	Pracovní skupina	12/2016	4	12	
7.2.3.	Prostřednictvím internetových deníkům systematicky zajišťovat poblikování PR článků s tematikou pohybu a zdraví.	Pracovní skupina	12/2016	4	12	
7.2.4	Využití nových médií jako k cílenému oslovení mladé generace (8+).	Pracovní skupina	12/2016	4	12	
7.3.1.	Systémová podpora, natáčení a vysílání naučných, výukových a publicistických pořadů zaměřených na problematiku PA včetně podpory zpravodajské části vysílání	Pracovní skupina	12/2016	4	12	
7.3.2.	Zajištění mediální spolupráce s ČT a ČRo na smluvní úrovni garantující množství a rotace spotů a barterového plnění. Spolupráce na soutěžích spojených s podporou pohybových aktivit.	Pracovní skupina	12/2016	4	12	
7.4.1.	Privátní Tv a rádia oslovit s nabídkou mediální spolupráce na propagaci Zdraví 2020.	Pracovní skupina	12/2016	4	12	
7.4.2	Spolupráce s tištěnými deníky a týdeníky.	Pracovní skupina	12/2016	4	12	
8.1.1.	Národní monitoring pohybové aktivity	Pracovní skupina/MŠMT/SZÚ	9/2016	9	-	
8.1.2.	Determinanty a koreláty PA	Pracovní skupina/MŠMT/SZÚ/MZ	4/2017	16	-	
8.1.3.	Intervence zaměřené na zvýšení úrovně pohybové aktivity a snížení sedavého chování	MZ/MŠMT/SZÚ	8/2017	20	-	
8.1.4.	Evaluace intervencí	Pracovní skupina/MŠMT/MZ/SZÚ	12/2018	36	-	

8.1.5.	Aplikace výsledků vědy a výzkumu do praxe a veřejné politiky	MŠMT/MZ/krajské úřady	12/2018	36	-
8.2.1.	Zařazení výzkumu v oblasti pohybové aktivity jako prioritního tématu v rámci grantových schémat	AV/MŠMT/MZ	10/2018	35	-
8.2.2.	Podpora mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních sítí	Pracovní skupina/MŠMT/MZ	6/2016	6	-