2. Harmonogram

číslo úkolu	Úkol	zodpovědnost	termín	2015				2016				2017				2018				2019				2020			
				Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Příprava Národní strategie elektronického zdravotnictví dle metodiky příprava veřejných strategií	MZ ČR																									
2	Zpracování iniciačních projektů Národní strategie (studie proveditelnosti a architektury eHealth)	MZ ČR																									
3	Schválení Národní strategie elektronického zdravotnictví zadavatelem	MZ ČR																									
4	Předložení materiálu do vlády	Vláda ČR																									
5	Zajištění spolufinancování jednotlivých projektových okruhů z ESIF	MZ, MV, MPSV																									
6	Nastavení plánu realizace a řídicí struktury jednotlivých programů	MZ ČR																									
7	Vytvoření Národního centra elektronického zdravotnictví, projektové kanceláře	MZ ČR																									
8	Implementace strategie (realizace projektů dle projektového plánu a zpracované architektury elektronizace)	MZ ČR																									
9	Vyhodnocování jednotlivých projektů a jejich přínosů podle nastavených metrik	MZ ČR																									