

NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ CÍLE A OBLASTI Zdraví 2020		KLÍČOVÉ PRIORITY (jakých klíčových cílů chceme dosáhnout)	INDIKÁTORY (současný stav / budoucí hodnota)	PODSTATNÉ VÝSTUPY AKČNÍHO PLÁNU (co musí dodat jednotlivé změnové projekty aby bylo dosaženo strategických cílů)	DÍLČÍ PROJEKTY A AKTIVITY AP (jaké změnové projekty a aktivity musí proběhnout aby bylo dosaženo určených výstupů)	PLNĚNÍ (kdo, v jakém čase)	PŘEDPOKLADY PRO REALIZACI PROJEKTŮ	NÁKLADY NA REALIZACI / IMPLEMENTACI (v tis. Kč)
<p>problémům v oblasti neinfekčních i infekčních nemocí a průběžně monitorovat zdravotní stav obyvatel</p> <p>J, soustředit se na ochranu a podporu zdraví a prevenci nemocí, rozvíjet kapacity veřejného zdravotnictví, zajistit krizovou připravenost, průběžně monitorovat zdravotní situaci a zajistit vhodnou reakci při mimořádných situacích</p> <p>k pro rozvoj odolných sociálních skupin, tedy komunit žijících v prostředí, které je příznivé pro jejich zdraví</p>		1. kontinální zvyšování kvality následné, dlouhodobé a domácí péče	relevantní data	8.1.1 datová základna NDDP a analýza dat	8.1.1.1 stanovení metodiky sběru a vytěžování dat v souladu s požadavky EU, WHO a Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua) vč. zpracování návrhu na přijetí vytípaného mezinárodního benchmarkingu	NZ/OZS, ÚZIS, zdravotní pojišťovny; délka projektu cca 5 měsíců	spolupráce dotčených subjektů	280 - v případě nutnosti dočasného personálního navýšení ze strany ÚZIS (vzhledem k realizaci aktivit dalších akčních plánů); o prioritách plnění aktivit jednotlivých akčních plánů rozhodne vedení MZ
			databáze / internetový portál		8.1.1.2 vytvoření databáze/ internetového portálu s informacemi o poskytovatelích NDDP obsahující data o kvalitě, dostupnosti a efektivitě daného pracoviště a výběrově přístupný laické i odborné veřejnosti	NZ/OZS spolupráce s týmem AP elektronizace zdravotnictví; délka zpracování cca 3 měsíce	řešení v rámci AP elektronizace zdravotnictví	50
			nová vyhláška na personální zajištění a technické vybavení zařízení NDDP	8.1.2 aktualizace vyhlášek pro zařízení NDDP (personální zajištění a technické vybavení)	8.1.2.1 aktualizace znění příslušných vyhlášek v rozšířeném rozsahu tak, aby také zajistily vyrovnání rozdílů kvality pobytových služeb s akutní péčí	NZ/OZS, NP ve spolupráci s resortní pracovní skupinou; délka cc 8 měsíců	MZ změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a souvisejících vyhlášek a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění	hrazeno z interních zdrojů
			navýšení počtu certifikovaných poskytovatelů NDDP		8.1.2.2 zpracování plánu komunikace změn směrem k poskytovatelům NDDP a návrhu postupného prosazování přijatých změn (mediální kampaň)	NZ/OZS, externí dodavatel; ve spolupráci s odbornými společnostmi; projekt v délce 2 měsíce	spolupráce dotčených subjektů; plynulá příprava veřejné zakázky a minimalizace rizika výběru nevhodného externího dodavatele; navazuje na bod 1.1.1 a 1.2.1	80
			80% zařízení poskytujících následnou péči dosáhne popsané kvalitativní úrovně	8.1.3 postupné vyrovnání rozdílů kvality pobytových služeb s akutní péčí	8.1.3.1 Vytvoření metodického orgánu pro hodnocení propojení pracovišť zařízení následné, dlouhodobé a domácí péče na regionální úrovni a účelné rozdělování prostředků na základě ověřených projektů	NZ/OZS, pracovní skupina; délka cca 2016 - 2020	spolupráce dotčených subjektů MZ/plátcí/kraje	320 000
			seznam způsobů neekonomické motivace	8.1.4 motivace poskytovatele NDDP ke kontinuálnímu zvyšování kvality	8.1.4.1 zpracování návrhu způsobů neekonomické motivace poskytovatelů NDDP ke kontinuálnímu zvyšování kvality	NZ/OZS, NP, externí dodavatel; ve spolupráci s odbornými společnostmi; projekt v délce 4 měsíce	spolupráce dotčených subjektů a společná vize prosazení výsledků veřejné zakázky; plynulá příprava veřejné zakázky a minimalizace rizika výběru nevhodného externího dodavatele	200
			pravidla pro externí certifikaci jednotlivých typů péče a návrh bonifikace od zdravotních pojišťoven		8.1.4.2 stanovení pravidel pro externí certifikaci jednotlivých typů péče v oblasti NDDP - implementace finančních bonusů za nepovinné externí hodnocení kvality	NZ/OZS, NH a zdravotní pojišťovny; projekt v délce 5 měsíců	vytvoření pravidel pro bonifikaci poskytovatelů, finanční analýza, úprava dotčených materiálů	hrazeno z interních zdrojů
			vznik plánu; dotazníkové šetření na začátku, v průběhu a na konci kampaně	8.1.5 stabilizace personálu v NDDP	8.1.5.1 zpracování plánu dlouhodobé medializace následné, dlouhodobé a domácí péče (horizont min. 10 let) pro laickou i odbornou veřejnost o hlavních aspektech následné, dlouhodobé a domácí péče a o jejích možnostech a významu a následně realizace úvodní mediální kampaně	NZ/OZS, externí dodavatel; ve spolupráci s odbornými společnostmi; aktivita v délce 12 měsíců	vhodná a jasná definice plánu, plynulá příprava veřejné zakázky a minimalizace rizika výběru nevhodného externího dodavatele; připomínka: zvážit možnost soutěže o návrh	360
			vznik plánu vzdělávání		8.1.5.2 zavedení povinných podpůrných forem vzdělávání pracovníků v NDDP (supervize apod.) vč. udržitelné specifikace finančních zdrojů a následná realizace úvodních kurzů (ověření formou pilotního projektu)	NZ/OZS ve spolupráci s VLP a ONP, NP, IPVZ, odborné společnosti, zdravotní pojišťovny; realizace průběžně	spolupráce dotčených subjektů	4 320
			vznik plánu vzdělávání v oboru geriatrické		8.1.5.3 zvýšení kvality i rozsahu vzdělávání zdravotnických i nezdravotnických pracovníků v oblasti geriatrické a dlouhodobé péče (1-2 roky krátkodobý cíl - kurz geriatrické společnosti; dlouhodobý cíl - zařadit do povinných osnov v rámci	NZ/OZS ve spolupráci s VLP a ONP, IPVZ, odborné společnosti; projekt k nalezení řešení uvedené aktivity v délce 36 měsíců	spolupráce dotčených subjektů	2 000

Příloha č. 1 - Logický rámec

Prioritní oblast 2: čelit závažným zdravotním F	Prioritní oblast 3: posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost a dostupnost zdravotních služeb z hlediska příjemci	Prioritní oblast 4: Podílet se na vytváření podmínek			pregraduálního studia) (krátkodobou či ověřenou formou pilotního projektu)					
			nové standardy	8.1.6 zavedení nových standardů služeb v NDDP	8.1.6.1 aktualizace a inovace odborných standardů NDDP vč. určení periodicity aktualizací	NZ/OZS a odborné společnosti; aktivita v délce 24 měsíců	spolupráce dotčených subjektů	hrazeno z interních zdrojů		
Prioritní oblast 2: čelit závažným zdravotním F	Prioritní oblast 3: posilovat zdravotnické systémy zaměřené na lidi, zajistit použitelnost a dostupnost zdravotních služeb z hlediska příjemci	Prioritní oblast 4: Podílet se na vytváření podmínek	2. zlepšení dostupnosti indikované následně, dlouhodobé a domácí péče v souladu s demografickým vývojem populace	novelizovaný zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách	8.2.1 definice pravidel pro přijetí a setrvání v systému NDDP	8.2.1.1 změna definice NDDP v platné právní úpravě	NZ/OZS, NP, NL, odborné společnosti; aktivita v délce 15 měsíců	spolupráce dotčených subjektů	hrazeno z interních zdrojů	
				pravidla pro přijetí a setrvání v systému NDDP		8.2.1.2 zpracování návrhu pravidel pro přijetí a setrvání v systému NDDP vč. ohodnocení rozsahu odborné práce, nákladovosti apod. (formou pilotního projektu)	NZ/OZS, NP, NL, odborné společnosti; aktivita v délce 12 měsíců	změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a souvisejících vyhlášek a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; spolupráce spolupráce dotčených subjektů; aktivita v délce 12 měsíců	720	
				návrh návaznosti zdravotních a sociálních služeb v NDDP		8.2.1.3 zpracování návrhu návaznosti zdravotních a sociálních služeb v NDDP v souladu s novými pravidly pro přijetí a setrvání v systému NDDP	NZ/OZS, NP, NL, MPSV, odborné společnosti, zdravotní pojišťovny; aktivita v délce 15 měsíců	spolupráce dotčených subjektů	hrazeno z interních zdrojů	
				vyhláška o dostupnosti NDDP	8.2.2. optimální síť poskytovatelů NDDP	8.2.2.1 příprava kapacitní dostupnosti NDDP vč. možnosti měnit nastavené parametry podle aktuální situace	NZ/OZS, NP, NL, NS/INF, odborné společnosti, zdravotní pojišťovny; aktivita v délce 10 měsíců	spolupráce dotčených subjektů	400	
				systém podpory asistovaného života		8.2.2.2 zavedení vhodných nástrojů asistovaného života vč. nastavení systémů finanční podpory (formou pilotního projektu)	NZ/OZS, NP, NL, MPSV, odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, Svaz měst a obcí; pilotní projekt v délce 24 měsíců	spolupráce dotčených subjektů	3 360	
				proběhlá mediální kampaň a osvětové akce veřejnosti	8.2.3. zvýšení pozitivního vnímání NDDP ve všech jejích formách laickou i odbornou veřejností	8.2.3.1 podpora informovanosti laické veřejnosti o regionální dostupnosti následné, dlouhodobé a domácí péče a cílená zdravotnická osvěta veřejnosti týkající se následné, dlouhodobé a domácí péče (mediální kampaň a osvětové akce pro veřejnost)	NZ/OZS, NH, externí dodavatel; ve spolupráci s odbornými společnostmi; projekt v délce 24 měsíců	vhodná a jasná definice předmětu veřejné zakázky	900	
				3. zvýšení efektivity poskytovaných služeb v následné, dlouhodobé a domácí péči	návrh procentního členění jednotky ošetřovatelského dne	8.3.1 návrh nového úhradového principu NDDP	8.3.1.1 stanovení jednotného způsobu procentního členění jednotky ošetřovacího dne na mzdy, léky a ostatní náklady jako základ pro přechod na novou formu úhrady např. podle funkčního stavu pacienta	NZ/OZS, NP, ÚZIS, odborné společnosti, zdravotní pojišťovny; aktivita v délce 12 měsíců	spolupráce dotčených subjektů; musí být řešeno v návaznosti na splnění úkoly 1.2 a 2.1	1 080 - pokud bude doporučena realizace pilotního projektu, jinak bude hrazeno z interních zdrojů
					vznik přehledu	8.3.2 motivace zaměstnanců k efektivnímu chování	8.3.2.1 zpracování přehledu možností motivace zaměstnanců v oblasti NDDP s cílem zlepšení odborně ekonomicky efektivního chování (jak se chovat v pracovním prostředí efektivně) v souladu s 1.3; 1.4 a 1.5	NZ/OZS, odborné společnosti, externí dodavatel; aktivita v délce 12 měsíců	vhodná a jasná definice předmětu veřejné zakázky; musí být vypracováno v návaznosti na 1.3; 1.4 a 1.5	720

Vysvětlení použitých zkratk:

NDDP = následná, dlouhodobá a domácí péče

NZ = sekce zdravotní péče Ministerstva zdravotnictví ČR

NP = sekce zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR

NL = sekce legislativy a práva Ministerstva zdravotnictví ČR

NH = sekce ochrany a podpory veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

ÚZIS = Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

IPVZ = Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

ZZ = zdravotnické zařízení