PŘEHLED č. 26

Celková zpráva o zabezpečení investiční výstavby a techniky prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu za rok 2010
Zákonem č. 487/2009 Sb. ze dne 9. prosince 2009, o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, byly pro resort Ministerstva zdravotnictví v oblasti kapitálových výdajů stanoveny tyto závazné ukazatele (Průřezové ukazatele):

1. Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem (příloha č. 4, zák. č. 487/2009 Sb.) 2 778 356 tis. Kč.
Celkové výdaje byly rozděleny na jednotlivé programy ISPROFIN následovně:
v tis. Kč

	Číslo a název investičního programu
	Celkem

	
	
	

	135320
	Fondy EU
	231 092

	235010
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví
	55 000

	235020
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání
	5 000

	235110
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic
	1 753 321

	235120
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví
	118 000

	235130


	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů
	11 000

	235210
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví
	19 000

	235220
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací
	2 000

	235310
	Podpora rozvoje zdravotní péče
	551 943

	235320
	Rozvoj zdravotně sociální péče
	27 000

	235330
	Program podpory a ochrany veřejného zdraví
	5 000

	Celkem
	
	2 778 356


Schválené ukazatele po rozpočtových opatřeních

Rozpočtovými opatřeními provedenými Ministerstvem financí ČR a přesunem mezi jednotlivými programy byly závazné ukazatele kapitoly MZ k 31.12.2010 upraveny takto:

Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem – 3 783 827 tis. Kč.
Výdaje jednotlivých programů byly provedenými rozpočtovými opatřeními upraveny následovně

v tis. Kč

	        Číslo a název investičního programu
	Celkem
	Systémová 
	Individuální 

	
	
	
	dotace
	dotace

	135320
	Fondy EU
	1 449 397,000

	1 279 548,217
	169 848,783

	235010
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MZ
	77 321,714
	77 321,714
	

	235020
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání
	5 000,000
	5 000,000
	

	235110
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic
	1 692 425,844
	487 824,844
	1 204 601,000

	235120
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví
	144 062,500
	44 062,500
	100 000,000

	235130


	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů
	18 813,269
	18 813,269
	

	235210
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví
	67 641,387
	67 641,387
	

	235220
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací
	3 050,000
	3 050,000
	

	235310
	Podpora rozvoje zdravotní péče
	299 087,000
	299 087,000
	

	235320
	Rozvoj zdravotně sociální péče
	27 000,000
	27 000,000
	

	235330
	Program podpory a ochrany veřejného zdraví
	28,286
	28,286
	

	Celkem
	
	3 783 827,000
	2 309 377,217
	1 474 449,783


Mezi podstatná rozpočtová opatření v oblasti investičních výdajů patřily :

· navýšení výdajů o 47 500 tis. Kč. Úprava se týkala navýšení programů 235110 
o 22 500 tis. Kč a 235120 o 25 000 tis. Kč.
· navýšení výdajů o 750 000 tis. Kč. Úprava se týkala navýšení programu 135320.
· navýšení výdajů o 6 035 tis. Kč. Úprava se týkala navýšení programu 135320.
· navýšení výdajů o 16 000 tis. Kč. Úprava se týkala navýšení programu 235010.
· snížení výdajů o 32 524 tis. Kč. Úprava se týkala snížení programu 135320.

· snížení výdajů o 5 000 tis. Kč. Úprava se týkala snížení programu 235110.

· snížení výdajů o 6 300 tis. Kč. Úprava se týkala snížení programu 235110.

· snížení výdajů o 6 500 tis. Kč. Úprava se týkala snížení programu 235110.
· navýšení výdajů o 243 938 tis. Kč. Úprava se týkala navýšení programu 135320.

· snížení výdajů o 10 400 tis. Kč. Úprava se týkala snížení programů 235010 
o 400 tis. Kč a 235110 o 10 000 tis.Kč.
· navýšení výdajů o 4 972 tis. Kč z kapitoly VPS. Úprava se týkala navýšení programu 235110.

Výdaje na financování programů reprodukce majetku

a)
	
	Skutečné čerpání 2009, vč. NNPV
	Upravený rozpočet 2010
	Skutečné čerpání 2010, vč. NNPV
	Index 2010/2009

	Investiční 
	5 380 487
	3 652 574
	4 137 505
	0,77

	Neinvestiční
	64 980
	131 253
	51 011
	0,78

	Výdaje celkem 
	5 445 467
	3 783 827
	4 188 516
	0,77


b)
	
	Skutečné čerpání 2008, vč. RF
	Upravený rozpočet 2009
	Skutečné čerpání 2009, vč. NNPV
	Index 2009/2008

	Investiční 
	3 462 685
	4 130 850
	5 380 487
	1,55

	Neinvestiční
	53 062
	79 151
	64 980
	1,22

	Výdaje celkem 
	3 515 747
	4 210 001
	5 445 467
	1,55


c)

	
	Skutečné čerpání 2007
	Upravený rozpočet 2008
	Skutečné čerpání 2008, vč. RF
	Index 2008/2007

	Investiční 
	1 935 023
	4 616 722
	3 462 685
	1,79

	Neinvestiční
	37 063
	39 094
	53 062
	1,43

	Výdaje celkem 
	1 972 086
	4 655 816
	3 515 747
	1,78


d)

	
	Skutečné čerpání 2006
	Upravený rozpočet 2007
	Skutečné čerpání 2007
	Index 2007/2006

	Investiční 
	2 250 626
	3 359 383
	1 935 023
	0,86

	Neinvestiční
	32 989
	102 347
	37 063
	1,12

	Výdaje celkem 
	2 283 615
	3 461 730
	1 972 086
	0,86


e)
	
	Skutečné čerpání 2005
	Upravený rozpočet 2006
	Skutečné čerpání 2006
	Index 2006/2005

	Investiční 
	2 723 487
	2 119 728
	2 250 626
	0,83

	Neinvestiční
	75 970
	47 860
	32 989
	0,43

	Výdaje celkem 
	2 799 457
	2 167 588
	2 283 615
	0,82


Uvolňování investičních prostředků u nově zahajovaných staveb bylo nižší 
v I. pololetí a bylo ovlivněno uplatňováním ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách. V I. pololetí byly vystaveny limity na prostředky státního rozpočtu do výše 29 % a ve 3. čtvrtletí do výše 40 % z celkového ročního vystaveného limitu výdajů státního rozpočtu ČR na financování programů reprodukce majetku. Věcné záměry realizovaných investičních akcí byly naplněny. Akcí, na jejichž realizaci byly v roce 2010 čerpány prostředky státního rozpočtu bylo nově zahájeno 136, rozestavěných akcí bylo 30.
Charakteristika programů reprodukce majetku

Program 135320 - Fondy EU. Cílem programu je provést v rámci 3.2 IOP vybavení 
k navýšení standardů u kardiocenter, nové vybavení, které bude přispívat ke zvýšení kvality péče o zdraví v rámci např. screeningu onkologických nádorů, standardů kvality péče apod., úpravy registrů a portálu veřejné správy a úpravy související se zavedením datových schránek.
Program 235010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví. Cílem programu je zabezpečit provoz a údržbu systémů ICT, pořízení SW a HW, odstranění stavební zanedbanosti objektů, inženýrských sítí, vnitřních rozvodů, pořízení a obnovu nezbytné přístrojové techniky, strojů a zařízení 
a dopravních prostředků.

Program 235020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání. Cílem programu je postupnou modernizací a obnovou majetku podporovat rozvoj a modernizaci služeb sítě národních lékařských knihoven, využívání moderních informačních technologií a techniky k šíření poznatků lékařské vědy na evropské úrovni, zpřístupnění vědeckých lékařských informací obsažených 
v elektronických souborných katalozích, medicínských databázích a světových archivech vědy a také zajištění neustálého vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví na vysoké úrovni.

Program 235110 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic. Cílem programu je optimalizace funkce a struktury jednotlivých zdravotnických oborů fakultních nemocnic z hlediska zajištění dostupnosti a kvality zdravotní péče odpovídající požadovaným standardům. Dále je cílem programu zlepšení zdravotní péče v základních, ale i specializovaných oborech, zlepšení dispozičního a technického řešení pracovišť a tím i pracovního prostředí, vytvoření nových kapacit pro léčení pacientů, zlepšení funkčního vybavení jednotlivých zdravotnických zařízení, optimalizace využití přístrojového vybavení a zajištění kromě složky léčebné také podmínky pro výzkumnou a výukovou činnost.

Program 235120 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví. Hlavním cílem programu je řešit stavební zanedbanost 
a nevyhovující, případně i havarijní technický stav vybraných zdravotnických zařízení 
a jejich technologického vybavení a současně vytvořit v materiálně technické oblasti nezbytné podmínky pro realizaci věcných cílů rozvojových programů státní zdravotní politiky, stanovených pro oblasti onkologie, kardiologie, ale i ostatních oborů.

Program 235130 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů. Hlavním cílem programu je rozvoj odborných léčebných ústavů 
a lázeňských léčeben tak, aby v těchto zařízeních byly vytvořeny podmínky pro poskytování kvalitní a komplexní odborné psychiatrické, rehabilitační a lázeňské péče. Je nutné snížit stavební zanedbanost a zlepšit technický stav nemovitého majetku provedením rekonstrukcí provozních a hospodářských budov. Dílčím plněním těchto cílů odstraňovat postupně diferenciaci v kvalitě poskytované péče a optimalizovat funkci 
a strukturu zdravotnických zařízení také z hlediska dostupnosti, efektivnosti 
a návaznosti na předchozí stupně zdravotní péče. 

Program 235210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. Cílem programu je dosažení optimální časové dostupnosti a kvality zdravotní péče pro obyvatele v regionálních zdravotnických zařízeních. Kvalitu a dostupnost dosáhnout standardizací jejich technického vybavení na úrovni stupně zařazení v síti zdravotnických zařízení. Dalším cílem programu je zlepšení podmínek pro činnost Územních středisek záchranné služby, která zajišťují kvalifikovanou přednemocniční neodkladnou péči ve vymezeném spádovém území.

Program 235220 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací. Cílem programu je vytvoření podmínek pro řešení krizových situací a biologické ochrany obyvatelstva ČR.

Program 235310 - Podpora rozvoje zdravotní péče. Cílem je dosažení snížení poptávky po návykových látkách a minimalizace škod souvisejících s jejich užíváním, zlepšení péče o těhotnou ženu a novorozence v perinatologických centrech České republiky, zlepšení podmínek pro činnost v rámci protidrogového programu, podpora spinálních jednotek a služby v oblasti veřejného zdraví, které jsou spolufinancované 
z prostředků Evropské unie.

Program 235320 - Rozvoj zdravotně sociální péče. Cílem programu je rychlejší integrace zdravotně postižených do společnosti a jejich všestranné zrovnoprávnění 
s ostatní populací, podpora projektů sledujících zvýšení účasti zdravotně postižených
 a chronicky nemocných občanů na vlastním zdravotním stavu a podpora trvale udržitelného rozvoje mobility pro všechny. Dalším cílem programu je vybudování zdravotnických zařízení pro paliativní léčbu a tišení chronické bolesti, sloužících nemocným v preterminálním a terminálním stavu nádorového či jiného nevyléčitelného onemocnění nebo nemocným trpícím chronickou bolestí jiné etiologie.

Program 235330 - Program podpory a ochrany veřejného zdraví. Cílem programu je omezit další šíření nákazy HIV/AIDS v naší populaci a zamezit nepříznivému dopadu této nákazy ve zdravotní, ekonomické a humánní oblasti. Dalším cílem programu je materiálně technický rozvoj v oblasti odborného usměrňování péče o zdravé životní podmínky, zabezpečení a rozvoj monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, k zajištění komplexnosti systému sběru, analýzy 
a hodnocení dat o složkách životního prostředí a ukazatelích zdravotního stavu 
a k vytváření a ochraně zdravých životních podmínek prováděním státního zdravotního dozoru.

V programech jsou realizovány akce, které svým zaměřením a charakteristickými parametry naplňují parametry uvedené ve schválené dokumentaci programů. Lhůty výstavby, zejména zahájení realizace, jsou v některých případech posunovány z důvodu dodržování lhůt vyplývajících ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Je však snaha o dodržení termínů ukončení zkrácením doby realizace akcí. Správce programů dbá na dodržování výše nákladů realizovaných akcí, zejména pokud se týká výše účasti státního rozpočtu. Případné vyšší náklady akcí jsou kryty z vlastních nebo jiných zdrojů účastníků programů. Z hlediska efektivnosti dbá správce programů zejména na dodržování předepsané minimální spoluúčasti na celkových nákladech akcí, na dobu návratnosti vložených prostředků, na ucelenost stavebně technologických celků a na délku doby výstavby.

Prostředky dle zák. č. 112/2009 Sb.
Na základě zák. č. 112/2009 Sb, kterým se mění zákon 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku byly do kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví převedeny finanční prostředky jako mimorozpočtové zdroje ve výši 2 129 993 tis. Kč na realizaci následujících strategických investic:
FN v Motole - centrální  národní úložiště - PACS

FNKV Praha - traumacentrum I. etapa

VFN Praha 2 - studie variantních řešení modernizace komplexu VFN a jejich proveditelnosti
VFN Praha 2 - přípravné a projektové práce
FN Bulovka - rekonstrukce infekční kliniky - BSL 3
FTNsP Praha 4 - rekonstrukce akutních chirurgických provozů

FN v Motole - rekonstrukce a modernizace dětské části obj. A, B, D, D1
FN v Motole - dostavba a rekonstrukce dětské části

FN Hradec Králové - neurologická klinika

FN Hradec Králové - Fingerlandův ústav patologie a Ústav soudního lékařství

FN Brno - gynekologicko-porodnická klinika - přístavba stravovacího provozu
FNsA Brno - ICRC

FN Olomouc - příprava rekonstrukce hlavní budovy
FN Olomouc - modernizace radioterapeutického pracoviště Onkologické kliniky - II. etapa

FN Ostrava - rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu a vybudování JIP a ARK

FN Ostrava - výstavba nového objektu pro zřízení centra stereotaktické radiochirurgie

IKEM Praha 4 - hybridní operační sál
ÚHKT Praha - rekonstrukce komplementu

Z mimorozpočtových prostředků bylo vyčerpáno 1 226 350,437 tis. Kč. 
Limity byly vystaveny na 1 226 350,437 tis. Kč. Zbývající prostředky ve výši 903 642,563 tis. Kč byly koncem roku 2010 dle ustanovení zák. 218/2000 Sb. převedeny na účet ministerstva financí. Soupis akcí, na kterých byly mimorozpočtové prostředky čerpány je v textu v příslušných programech.
A. Organizační složky státu
A.1 Investiční výdaje - organizační složky státu
Pro organizační složky státu byly na rok 2010 po rozpočtových opatřeních, plánovány investiční výdaje ve výši 563 589 tis. Kč. Z toho na individuálně posuzované výdaje 405 057 tis. Kč a na systémově určené výdaje 158 532 tis. Kč. Podíl strukturálních fondů z celkové částky byl 404 631 tis. Kč, z toho individuálně posuzované výdaje 335 963 tis. Kč, systémově určené výdaje 68 668 tis. Kč. Čerpání dosáhlo objemu 85 876 tis. Kč, Individuálně posuzované výdaje nebyly čerpány. Čerpání systémově určených výdajů bylo ve výši 85 876  tis. Kč, z toho čerpání 
z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 57 001 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 30 170 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 751 115 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 575 tis. Kč. Investiční prostředky byly čerpány na následující programy ISPROFIN :

1/ Program 135 320 - Fondy EU. Na realizaci programu bylo v roce 2010 po rozpočtových opatřeních, plánovány investiční výdaje ve výši 533 040 tis. Kč na akce zabezpečující úpravy registrů a portálu veřejné správy, zajištění IS/ICT resortu zdravotnictví, tvorby národní sady standardů zdravotní péče, zajištění procesních 
a personálních auditů, zavedení el. zdravotní dokumentace a podporu prevence. Z toho na individuálně posuzované výdaje 405 057 tis. Kč a na systémově určené výdaje 127 984 tis. Kč. Podíl strukturálních fondů z celkové částky byl 404 631 tis. Kč, z toho individuálně posuzované výdaje 335 963 tis. Kč, systémově určené výdaje 68 668 tis. Kč. Čerpání dosáhlo objemu 35 965 tis. Kč. Individuálně posuzované výdaje nebyly čerpány. Čerpání systémově určených výdajů bylo ve výši 35 965 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 32 527 tis. Kč.. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 30 170 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 740 050 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:
1a/ Akce financované formou individuálně posuzovaných výdajů
Rekapitulace INV individuálně posuzovaných výdajů (org. typu 1) v pg 135 320
v tis. Kč

	Upravený rozpočet
	405 057

	Skutečně čerpáno
	0

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	548 433

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	0


1b/ Akce financované formou systémově posuzovaných výdajů
Organizace typu 1


Výdaje INV




PG 135 320

v tis. Kč
	MZ ČR Praha
	kultivace Seznamu zdravotnických výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace
	6 579

	MZ ČR Praha
	zajištění procesních a personálních auditů FN Brno a FN Olomouc
	22 920

	MZ ČR Praha
	agendový portál-163-Úprava portálu VS v návaznosti na existující a nově vznikající portály ve VS
	6 466


Rekapitulace INV systémových výdajů (organizace typu 1) v pg 135 320

v tis. Kč

	Upravený rozpočet
	127 984

	Skutečně čerpáno
	35 965

	             z toho čerpání z NNPV
	32 527

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	191 617

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	30 170


2/ Program 235 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví. V programu byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT systému řízení resortu MZ, rozvoj 
a obnovu materiálně technické základny státní správy a podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajských hygienických stanic. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 27 119 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 46 485 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 24 474 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 11 062 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 575 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:
2a/ Akce financované formou systémové dotace
Organizace typu 1


Výdaje INV




PG 235 010

v tis. Kč
	MZ ČR Praha
	datové schránky na MZ
	140

	MZ ČR Praha
	evidence a řízení specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků
	5 120

	MZ ČR Praha
	komplexní systém řízení projektů v rámci IGA MZ
	1 380

	MZ ČR Praha
	rekonstrukce bezpečnostních systémů budovy MZ
	5 706

	MZ ČR Praha
	nákup frankovacího stroje
	219

	KHS Karlovarského kraje
	pořízení osobního vozidla
	325

	KHS Královéhradeckého kraje
	TU okna a vrata
	959

	KHS Královéhradeckého kraje
	osobní automobil 4x4
	430

	KHS Moravskoslezského kraje
	telefonní ústředna ÚP Karviná
	179

	KHS Moravskoslezského kraje
	nákup osobních automobilů
	805

	KHS Olomouckého kraje
	nákup osobních  automobilů
	560

	KHS Pardubického kraje
	osobní automobily
	500

	KHS Středočeského kraje
	nákup nových vozidel
	557

	KHS Středočeského kraje
	rekonstrukce kanceláří v sídle organizace
	380

	KSRZIS Praha
	aplikační podpora
	5 148

	KSRZIS Praha
	rozšíření funkcionality automatizovaného sběru dat Národního onkologického registru (NOR)
	12 000

	KSRZIS Praha
	podpora systému sběru dat a statistiky
	7 142

	Hygienická stanice hl. m. Prahy
	osobní automobil
	388

	KHS kraje Vysočina
	osobní automobily
	536

	KHS Zlínského kraje
	pořízení osobního automobilu 2x
	530

	KHS Zlínského kraje
	rekonstrukce výtahu
	990

	KHS Jihomoravského kraje
	nákup osobních automobilů
	560

	KHS Libereckého kraje
	osobní automobily
	530

	KHS Ústeckého kraje
	pořízení  automobilů
	553

	KHS Plzeňského kraje
	nákup nového vozidla
	349

	KHS Plzeňského kraje
	rekonstrukce objektu Skrétova 17, Plzeň
	499


Rekapitulace INV systémových výdajů (organizace typu 1) v pg 235 010
v tis. Kč

	Upravený rozpočet
	27 119

	Skutečně čerpáno
	46 485

	             z toho čerpání z NNPV
	24 474

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	11 062

	Vázání - nepřeváděné prostř. NNPV
	575


3/ Program 235 020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání. V programu byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT školských a vzdělávacích zařízení 
a rozvoj a obnovu materiálně technické základny národních lékařských knihoven. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 3 429 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 3 426 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byl převeden 3 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:

Organizace typu 1


Výdaje INV




PG 235 020

v tis. Kč

	NLK Praha
	obnova a provoz ICT pro knihovnicko - informační služby
	814

	NLK Praha
	sanace havarijního stavu fasádní plochy
	2 612


Rekapitulace INV systémových výdajů (organizace typu 1) v pg 235 020
v tis. Kč

	Upravený rozpočet
	3 429

	Skutečně čerpáno
	3 426

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	3


A.2 Neinvestiční systémově určené výdaje - organizační složky státu

Pro organizační složky státu byly na rok 2010 po rozpočtových opatřeních, plánovány neinvestiční výdaje ve výši 121 754 tis. Kč, z toho strukturální fondy 60 919 tis. Kč. Čerpání dosáhlo objemu 19 939 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 1 207 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 413 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 105 073 tis. Kč.: Neinvestiční prostředky byly čerpány na následující programy ISPROFIN:

1/ Program 135 320 - Fondy EU. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 71 516 tis. Kč zabezpečující úpravy registrů a portálu veřejné správy, zajištění IS/ICT resortu zdravotnictví, tvorby národní sady standardů zdravotní péče, zajištění procesních a personálních auditů, zavedení el. zdravotní dokumentace 
a podporu prevence. z toho strukturální fondy 60 919 tis. Kč. Čerpání dosáhlo objemu 501 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 459 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 413 tis. Kč. Do nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 73 525 tis. Kč. 
Organizace typu 1


Výdaje NEINV



PG 135 320
v tis. Kč
	MZ ČR Praha
	kultivace Seznamu zdravotnických výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace
	218

	MZ ČR Praha
	zajištění procesních a personálních auditů FN Brno a FN Olomouc
	283


Rekapitulace NEINV systémových výdajů (organizace typu 1) v pg 135 320
v tis. Kč

	Upravený rozpočet
	71 516

	Skutečně čerpáno
	501

	             z toho čerpání z NNPV
	459

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	73 525

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	413


2/ Program 235 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení Ministerstva zdravotnictví – finanční prostředky byly vyčleněny na pořízení, obnovu a provozování ICT systému řízení resortu MZ a rozvoj a obnovu materiálně technické základny státní správy ve výši 50 203 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 19 425 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 748 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 31 526 tis. Kč. Jedná se o následující akce:

Organizace typu 1


Výdaje NEINV



PG 235 010
v tis. Kč
	MZ ČR Praha
	rekonstrukce bezpečnostních systémů budovy MZ
	675

	MZ ČR Praha
	obnova PC stanic a notebooků
	1 963

	MZ ČR Praha
	vyhřívání okapových svodů
	35

	MZ ČR Praha
	oprava ploché střechy
	40

	MZ ČR Praha
	rekonstrukce archivu
	40

	MZ ČR Praha
	rekonstrukce odpadů a sociálních zařízení
	4 676

	KSRZIS Praha
	aplikační podpora
	11 996


Rekapitulace NEINV systémových výdajů (organizace typu 1) v pg 235 010 

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	50 203

	Skutečně čerpáno
	19 425

	             z toho čerpání z NNPV
	748

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	31 526


3/ Program 235 020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání. V programu byla realizována akce zabezpečující rozvoj a obnovu materiálně technické základny národních lékařských knihoven. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 35 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 13 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byl převeden 22 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akci:

Organizace typu 1


Výdaje NEINV



PG 235 020

v tis. Kč

	NLK Praha
	sanace havarijního stavu fasádní plochy
	13


Rekapitulace NEINV systémových výdajů (organizace typu 1) v pg 235 020
v tis. Kč

	Upravený rozpočet
	35

	Skutečně čerpáno
	13

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	22


A.3 Tabulka paragrafů org. 1

paragraf


  v tis. Kč
	3539
	39 725

	3549
	36 466

	3561
	14 874

	3562
	9 630

	3592
	5 120

	Celkem
	105 815


B. Příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány

B.1 Investiční dotace - příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány

Na investiční dotace pro příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 2 437 488 tis. Kč. Z toho na individuální investiční dotace 1 304 601 tis. Kč, systémové dotace 1 132 887 tis. Kč.  Podíl strukturálních fondů z celkové částky byl 506 622 tis. Kč v systémových dotacích. Čerpání dosáhlo objemu 3 544 243 tis. Kč. Čerpání individuálních dotací bylo ve výši 1 461 421 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 252 992 tis. Kč. Čerpání systémových dotací bylo ve výši 2 082 822 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 691 307 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a fondů EHP/Norsko včetně nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 527 978 tis. Kč. Nároky 
z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 1 469 137 tis. Kč. 
Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 
č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 47 730 tis. Kč. Pro příspěvkové organizace byly převedeny do kapitoly mimorozpočtové finanční prostředky na základě zákona č. 112/2009 Sb., kterým se mění zákon 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku ve výši 2 129 193 tis. Kč, čerpány byly ve výši 1 225 551 tis. Kč. Zůstatek ve výši 903 642 tis. Kč byl převeden koncem roku 2010 zpět na účet MF. Finanční prostředky byly čerpány v jednotlivých programech následujícím způsobem.

1/ Program 135320 Fondy EÚ. V programu byly realizovány akce zabezpečující optimalizaci, modernizaci a zkvalitnění přístrojového vybavení, stavební úpravy 
a vybudování nových pracovišť zdravotnických zařízení. Do realizace akcí byly zapojeny také finanční prostředky ze strukturálních fondů a fondů EHP/Norsko. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 568 394 tis. Kč, z toho strukturální fondy EÚ 506 622 tis. Kč.V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 27 466 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 27 466 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a fondů EHP/Norsko včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 24 415 tis. Kč. Do nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 869 091 tis. Kč. Jedná se 
o následující investiční akce:

Organizace typu 2


Výdaje INV




PG 135 320

v tis. Kč

	DPL Opařany
	zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacienty
	1 675

	FN Brno
	modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra
	9 631

	PL Bohnice
	rozvoj péče o děti a mládež v PL Bohnice
	1 236

	SZÚ Praha
	modernizace a vybavení NRL pro výrobky určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let
	11 408

	SZÚ Praha
	modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence
	3 092

	ÚPMD Praha
	optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti
	359

	VFN Praha
	centrum komplexní péče pro děti s perinatální zátěží
	65


Rekapitulace INV systémových výdajů (organizace typu 2) v pg 135 320 

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	568 394

	Skutečně čerpáno
	27 466

	             z toho čerpání z NNPV
	27 466

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	869 091

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	24 415


/ Program 235 020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání. V programu bylo v roce 2010 vyčleněno 1 536 tis. Kč na pořízení, obnovu a provozování ICT školských a vzdělávacích zařízení a na rozvoj a obnova materiálně technické základny školských a vzdělávacích zařízení. V programu nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 1 536 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 275 tis. Kč. 
Rekapitulace INV systémových výdajů (organizace typu 2) v pg 235 020 

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	1 536

	Skutečně čerpáno
	0

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	1 536

	Vázání - nepřeváděné prostř. NNPV
	275


/ Program 235 110 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic. V programu byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnovu a provozování ICT fakultních nemocnic a podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic. Na realizaci programu bylo 
v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 1 692 426 tis. Kč. Z toho na individuální investiční dotace 1 204 601 tis. Kč, systémové dotace 487 825 tis. Kč. 
V programu byly čerpány investiční prostředky v celkové výši 2 510 495 tis. Kč. Na akcích financovaných formou individuální dotace byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 192 839 tis. Kč, z toho čerpání z  nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 83 163 tis. Kč, na akcích financovaných formou systémové dotace byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 317 656 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 81 417 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 484 968 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 
č. 552 se nepřevádí 32 718 tis. Kč.V programu byly na akcích financovaných formou individuální i systémové dotace použity mimorozpočtové finanční prostředky na základě zákona č. 112/2009 Sb., kterým se mění zákon 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku ve výši 2 010 193 tis. Kč, čerpány byly ve výši 1 106 551 tis. Kč. Toto čerpání je zahrnuto v jednotlivých typech dotace. Zůstatek ve výši 903 642 tis. Kč byl převeden koncem roku 2010 zpět na účet MF. Jedná se o následující investiční akce:

G.1 Akce financované formou individuální dotace

Organizace typu 2


Dotace INV




PG 235 110

	FN Motol
	rekonstrukce a modernizace dětské části obj. A, B, D, D1
	874 693

	FNsA Brno
	ICRC
	83 163

	FN Plzeň
	onkologické centrum
	234 983


Rekapitulace INV individuálních dotací (organizace typu 2) v pg 235 110

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	1 204 601

	Skutečně čerpáno
	1 192 839

	             z toho čerpání z NNPV
	83 163

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	321 906

	Čerpání z MRZ
	195 075


FN v Motole - rekonstrukce a modernizace dětské části - objekty A, B, D, D1
Křídlo A bylo dokončeno a objekt byl zkolaudován. Objekt křídla D byl zastřešen, dokončena fasáda. V podlažích probíhají montáže technologií. Byly dokončeny veškeré úpravy výměníkové stanice VS3, objekt je vytápěn. Je dokončena úpravna vody. Jsou dokončeny veškeré příčky, provedeny obklady, penetrace a první vrstvy maleb. Jsou dokončeny všechny konstrukční vrstvy podlah včetně vyrovnávacích stěrek pod podlahové krytiny. Jsou dokončeny rozvody vody a kanalizace, probíhá kompletace. Ve vysokém stupni rozpracovanosti jsou rozvody elektro a VZT. Je dokončen heliport na střeše vč. jeho komunikačního napojení na 12P křídla S. Na křídle D jsou dokončeny hrubé stavební práce. Jsou provedeny konstrukce vestavných operačních sálů, probíhá montáž technologie. Kompletně dokončeny rozvody vody, kanalizace, ÚT a VZT, ve vysokém stupni rozpracovanosti rozvody elektro. Provádí se montáž pochozí střechy nad SP -  emergency. Dokončeny fasády. Je dokončena montáž bazénové technologie. Dokončeny jsou strojovny VZT a potrubní pošty. Dokončen a zprovozněn systém drenáží pod křídlem D1 navazující na stávající drenážní systém. Vertikála A a koridor jsou dokončeny. Na ostatních objektech byly dokončeny veškeré venkovní rozvody sítí (kanalizace, voda, elektro, chlad vč. zdroje chladu a dvora odpadového hospodářství. Byla zrekonstruována a zprovozněna komunikace mezi FNM a LDN. Je zcela dokončen objekt NO2. Kromě výše uvedeného byly průběžně dle potřeby prováděny práce spojené s etapizací výstavby a s provizorními opatřeními pro zachování provozu. Byly částečně realizovány dodávky zdravotnické techniky.  
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 874 693 tis. Kč, z toho mimorozpočtové zdroje 195 075 tis. Kč.
FN Plzeň - onkologické centrum
Cílem je zajištění kvalitní specializované a superspecializované péče o nemocné se zhoubnými nádory v kraji s nejvyšší regionální incidencí rakovin. Realizací akce bude vytvořeno komplexní onkologické centrum se zajištěním podmínek pro léčbu pacientů odpovídající potřebám oblasti jak z hlediska kapacity, tak moderních diagnostických metod vyžadující minimální manipulaci s nemocnými. Akce byla zahájena 18. 11. 2008 předáním staveniště zhotoviteli, v roce 2010 byla předmětná stavba řádně dokončena 
a předána uživateli s vydáním kolaudačního souhlasu dne 26. listopadu 2010. Současně probíhala montáž zdravotnické techniky a měření lineárních urychlovačů. 
V roce 2011 bude provedeno informační značení budovy a montáž nábytku jednotlivých prostor. Termín ukončení akce je plánován v 08/2011.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 234 983 tis. Kč.
FNsA Brno - ICRC
Výstavba Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně (projekt ICRC) měla být podle platné dokumentace akce zahájena v závěru roku 2009. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo v roce 2009 uzavřít stavebně-právní řízení ohledně udělení stavebního povolení, bylo zahájení akce odloženo na rok 2010. Stavebně právní řízení bylo ukončeno v květnu 2010. Na základě toho  bylo vydáno správcem programu  Rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci Projektu ICRC. Celkové náklady akce podle vydaného Rozhodnutí činí 2.853,763 mil.Kč s termínem realizace 06/2010 – 12/2013. Akce byla reálně zahájena  předáním staveniště dne 8.6.2010. Ve 2.pololetí roku 2010 byly realizovány zejména bourací práce a přeložky inženýrských sítí a zahájeny výkopové práce. Hlavní objem stavebních prací bude realizován v letech 2011-2012. Návazně na dokončování stavební připravenosti jednotlivých objektů bude probíhat instalace zdravotní techniky a technologie.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 83 163 tis. Kč, mimorozpočtové zdroje nebyly čerpány.
G.1 Akce financované formou systémové dotace

Organizace typu 2


Dotace INV




PG 235 110

v tis. Kč
	FN Brno
	Gynekologicko-porodnická klinika - přístavba stravovacího provozu
	59 951

	FN Brno
	multifunkční komplet s C-ramenem
	8 000

	FN Brno
	domácí umělá plicní ventilace 2010
	2 710

	FN Hradec Králové
	Fingerlandův ústav patologie a Ústav soudního lékařství
	110 000

	FN Hradec Králové
	neurologická klinika
	104 430

	FN Motol
	rekonstrukce a modernizace dětské části - objekty A,B,D,D1 - ICT
	50 000

	FN Motol
	dostavba a rekonstrukce dětské části
	144 925

	FN Motol
	dostavba a rekonstrukce dětské části – magnetická rezonance
	30 000

	FN Olomouc
	příprava rekonstrukce hlavní budovy
	84 302

	FN Olomouc
	modernizace radioterapeutického pracoviště Onkologické kliniky - II. etapa
	147 000

	FN Olomouc
	operační sály dětské chirurgie
	45 000

	FN Ostrava
	rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu a vybudování JIP a ARK
	231 458

	FN Ostrava
	humanizace prostředí LDN
	2 150

	FN Ostrava
	přístrojová technika a vybavení
	15 000

	FNKV Praha
	Traumacentrum I. etapa
	1 200

	FNKV Praha
	ekonomický software
	9 994

	FNKV Praha
	RTG přístroj s přímou digitalizací
	8 390

	FNsA Brno
	angiolinka II.
	8 945

	FNsA Brno
	nadstavba objektu M1
	23 500

	FNsA Brno
	rekonstrukce obj. ul. Výstavní 17
	12 400

	FTNsP Praha
	humanizace prostředí LDN
	2 680

	FTNsP Praha
	Fnavigovaný fokusovaný ultrazvuk
	40 000

	FTNsP Praha
	terapeutický RTG ozařovač
	6 583

	VFN Praha
	dovybavení zdravotnickou technikou
	18 093

	VFN Praha
	rekonstrukce stravovacího provozu Apolinářská
	511

	VFN Praha
	studie variantních řešení modernizace komplexu VFN a jejich proveditelnosti
	8 711

	VFN Praha
	rekonstrukce pavilonu A6 pro ARO
	30 000

	FN Plzeň
	humanizace prostředí LDN
	2 341

	FN Plzeň
	lineární urychlovač pro onkologické centrum
	40 000

	FN Bulovka
	vyšetřovna ARO
	2 785

	FN Bulovka
	rekonstrukce infekční kliniky - BSL 3
	19 499

	FN Bulovka
	vybavení radiodiagnostické kliniky
	14 000

	FN Bulovka
	ředírna a výdejna cytostatik
	12 927

	FN Bulovka
	operační sály - Ortopedická klinika
	571

	FN Bulovka
	angiolinka a mamograf
	19 600


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 235 110

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	487 825

	Skutečně čerpáno
	1 317 656

	             z toho čerpání z NNPV
	81 417

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	163 062

	Vázání - nepřeváděné prostř. NNPV
	32 718

	Čerpání z MRZ
	911 476


G.1 Akce financované z mimorozpočtových zdrojů
FNKV Praha - Traumacentrum I. etapa

Cílem akce je zpracování projektové dokumentace pro výstavbu traumacentra  ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. V průběhu roku 2010 byl proveden soubor projektových a dalších činností, zaměřených ke zhotovení projektové dokumentace návrhu stavby, konkretizující základní parametry a využití jednotlivých částí objektu. Dále byla zpracována  projektová dokumentace pro posouzení vlivu stavby na životní  prostředí. Probíhá jednání o umístění stavby. Je zpracována a odsouhlasena kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a probíhá získávání stanovisek  dotčených orgánů k této dokumentaci.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 1 200 tis. Kč.

VFN Praha 2 - studie variantních řešení modernizace komplexu VFN a jejich proveditelnosti

Cílem bylo zajistit vypracování rozsáhlého materiálu analýz, stavebně technologických průzkumů, variant rozvoje VFN a rozpracování odborně posouzené a vybrané varianty rozvoje VFN. Plnění má charakter ostatního dlouhodobého nehmotného investičního majetku. Celá akce sestává ze samostatných položek: analýza medicínských potřeb VFN (uživatelské zadání), stavebně technologický průzkum vč. dopravní situace, vypracování variant rozvoje VFN ( cca 5 variant), rozpracování odborně posouzené 
a vybrané varianty. Akce ukončena.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 8 711 tis. Kč.
FN Bulovka - rekonstrukce infekční kliniky - BSL 3

Rekonstrukce byla zahájena v 07/2010. V průběhu 2.pololetí 2010 byly realizovány stavební úpravy středové části pavilonu infekční kliniky a provedena obnova 
a modernizace technického zázemí (vzduchotechnika, chlazení, měření a  regulace). Na tyto práce navázaly dodávky a instalace zdravotnické techniky, které budou ukončeny v průběhu 1.čtvrtletí roku 2011. Vzhledem k tomu, že při  realizaci stavebních prací došlo k potřebě dílčích úprav projektové dokumentace výstavby hlavního rozvaděče NN 
v elektrorozvodně vyžadující víceprace, byl termín dokončení akce prodloužen do 30.4.2011. Náklady stavebních víceprací uhradí účastník programu z vlastních zdrojů. Výsledkem rekonstrukce a modernizace bude vybudování nového operačního sálu, nového zákrokového sálu včetně jejich technického zázemí a nové sterilizace.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 19 499 tis. Kč.

FN v Motole - rekonstrukce a modernizace dětské části obj. A, B, D, D1

Viz 3a/ Akce financované formou individuální dotace.
FN v Motole - dostavba a rekonstrukce dětské části

Na vertikále ED1 byla zpracována realizační projektová dokumentace a zrealizována provizorní opatření. Byly dokončeny bourací práce, provedena hrubá stavba skeletu 
a dodány a osazeny ocelové konstrukce. V rozpracovanosti jsou příčky, podlahy 
a podhledy. Z provozních souborů jsou rozpracovány rozvody vody, kanalizace, UT, elektro slabo- i silnoproud), klimatizace, na stavbě jsou dodány výtahy. Na vertikále K byla zpracována realizační projektová dokumentace a zrealizována provizorní opatření. Bylo provedeno zajištění stavební jámy a HTÚ. Byly dokončeny bourací práce (vč.propojení jámy do stávajícího koridoru). Byla provedena hrubá stavba skeletu, přeložky a přípojky kanalizace. Provozní soubory jsou v různém stupni rozpracovanosti. 
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 144 925 tis. Kč.
FN Hradec Králové - neurologická klinika

V roce 2010 byla provedena montáž jednoho podlaží a pokračovalo se v montáži druhého podlaží. Část B byla v průběhu roku dostavěna, jak hrubá stavba tak veškeré potřebné vnitřní práce. Také i část A byla stavebně dokončena. Na střeše objektu byly instalovány a vybaveny strojovny vzduchotechniky a výtahů. Kompletně byla dokončena fasáda a dále venkovní úpravy okolo objektu. Stavba byla v prosinci 2010  dokončena, proběhlo kolaudační řízení a byl vydán kolaudační souhlas.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 104 430 tis. Kč.

FN Hradec Králové - Fingerlandův ústav patologie a Ústav soudního lékařství

Na začátku roku 2010 probíhalo výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Na základě tohoto řízení byl dodavatel vybrán, stal se jím GEOSAN GROUP a.s. V únoru 2010 bylo vydáno stavební povolení. Celá akce zahrnuje stavbu nového Ústavu soudního lékařství (ÚSL) a dále je součástí akce rekonstrukce a dostavba Fingerlandova ústavu patologie (FÚP). Stavba ÚSL byla zahájena v dubnu 2010. Bylo provedeno založení stavby, hrubá stavba, potřebné přeložky a přípojky sítí 
a komunikace pro stavbu. V průběhu roku byla stavba téměř dokončena, kompletní dokončení se očekává v lednu 2011. Zahájení stavby FÚP bude na jaře roku 2011.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 110 000 tis. Kč.
FN Brno - Gynekologicko-porodnická klinika - přístavba stravovacího provozu

Stavba byla plně realizována v roce 2010. Sestává z jednoho podzemního a jednoho nadzemního podlaží. Konstrukce objektu jsou založeny plošně na základových patkách a pasech, příčky jsou založeny na podkladní železobetonové desce tl. 150 mm. Nosný systém tvoří dvojpodlažní železobetonové prefabrikované rámy o třech polích a konzola po osových vzdálenostech 7,2 m.  Opěrné obvodové stěny suterénu jsou prefabrikované. Venkovní nadzemní stěny jsou železobetonové prefabrikované. Stropní deska je z velké části tvořena panely SPIROLL. Střecha na objektu stravovacího provozu je pohledová s jednoduchou vegetativní úpravou. Fasáda nové budovy je řešena z pohledových fasádních kazet dle požadavků kladených na architekturu objektu. Podlahy jsou betonové, strojně hlazené, opatřené vsypy. Podhledy jsou kazetové. Izolace proti vodě jsou z PVC folií. Objekt je vybaven vzduchotechnikou, chlazením, měřením a regulací a vytápěním.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 59 951 tis. Kč.
FN Olomouc - příprava rekonstrukce hlavní budovy

V roce 2010 bylo provedeno stěhováním zdravotnických pracovišť z prostorů dotčených připravovanou stavbou do jiných alternativních nových objektů – zejména přemístění pracovišť radiologické kliniky do náhradních prostorů v operačním a vyšetřovacím objektu a pracoviště PET/CT kliniky nukleární medicíny do nového objektu. Byly provedeny stavební úpravy pro přemístění pracoviště intervenční radiologie 
a angiografie, vyšetřovny magnetické rezonance a rozšíření stávajících centrálních šaten pracovníků klinik chirurgických oborů v prostoru II. podzemního podlaží 
a výstavba nového objektu pro pracoviště PET/CT. Po předložení požadovaných zkoušek a měření byla vydána povolení k užívání příslušnými orgány st. správy –Staveb.úřad, SÚJB, SÚKL. V rámci akce byla v roce 2010 pořízena zdrav. technika – plicní ventilátory, defibrilátory, EKG, ultrazvuk a inkubátor. Věcné záměry i plánované termíny investiční akce byly splněny.  
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 84 302 tis. Kč.

FN Olomouc - modernizace radioterapeutického pracoviště Onkologické kliniky - II. etapa

Předmětem investiční akce je obnova radioterapeutického pracoviště Onkologické kliniky – instalace lineárního urychlovače do ozařoven v I. PP objektu Onkologické kliniky. Vzhledem k parametrům zařízení bylo podmínkou pro instalaci výkonnějšího lineárního urychlovače zejména podstatné zesílení konstrukcí stínění proti ionizujícímu záření  - vstupních dveří, stěn i stropu ozařovny s železobetonovou monolitickou konstrukcí částečně zapuštěnou pod terén. Součástí stavebních úprav byla i změna dispozičního řešení pracoviště a úpravy rozvodů instalací /ELI, VZT/. Před zahájením prací byla provedena demontáž původní ZT /kobaltové ozařovače Teragam, Cesioterax/ včetně likvidace /uložení/ radioaktivních odpadů, vlastní stavební práce pak probíhaly bez přerušení provozu radioterapeutického pracoviště a podle požadavků dodavatele ZT byly postupně předávány dílčí etapy instalační přípravy. Po ukončení montáže zdravotnické technologie /urychlovače/ byl proveden akceptační test, proběhla přejímací zkouška PZ 1. Do konce roku 2010 probíhal zkušební provoz /nabírání dat/ a měření účinnosti stínění a plnění požadavků příslušných hygienických předpisů, bylo vydáno povolení zkušebního provozu.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 147 000 tis. Kč.
FN Ostrava - rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu a vybudování JIP 
a ARK

V roce 2010 byla zahájena etapa vybudování haly hromadných úrazů se zázemím (zákrokový sálek, traumatologické boxy, dekontaminace, RTG pracoviště a CT pracoviště) s předpokladem uvedení do zkušebního provozu v období února 2011. V průběhu celého roku 2010 probíhaly intenzivní práce na vybudování pracovišť nové JIP a ARK v 1.PP objektu Centrálního komplementu. Byla provedena přístavba dvou evakuačních výtahů, které jsou stavebně dokončeny a budou uvedeny do provozu v návaznosti na zprovoznění a otevření nové JIP a ARK. Dále byla provedena přístavba objektu-hrubá stavba pro pokračování akce druhou etapou v roce 2011 rekonstrukcí prostor odborných urgentních a příjmových ambulancí včetně zázemí, nového plánovaného příjmu pacientů a vybudování prostor tzv. expektačních lůžek. Etapizace akce je nezbytná pro zachování provozu plánovaného příjmu a urgentního příjmu FN.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 231 458 tis. Kč.

Organizace typu 2


MRZ INV
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v tis. Kč
	FNKV Praha
	Traumacentrum I. etapa
	1 200

	VFN Praha
	studie variantních řešení modernizace komplexu VFN a jejich proveditelnosti
	8 711

	FN Bulovka
	rekonstrukce infekční kliniky - BSL 3
	19 499

	FN Motol
	rekonstrukce a modernizace dětské části obj. A, B, D, D1
	195 075

	FN Motol
	dostavba a rekonstrukce dětské části
	144 925

	FN Hradec Králové
	neurologická klinika
	104 430

	FN Hradec Králové
	Fingerlandův ústav patologie a Ústav soudního lékařství
	110 000

	FN Brno
	Gynekologicko-porodnická klinika - přístavba stravovacího provozu
	59 951

	FN Olomouc
	příprava rekonstrukce hlavní budovy
	84 302

	FN Olomouc
	modernizace radioterapeutického pracoviště Onkologické kliniky - II. etapa
	147 000

	FN Ostrava
	rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu a vybudování JIP a ARK
	231 458


Rekapitulace INV mimorozpočtových zdrojů (organizace typu 2) v pg 235 110

v tis. Kč

	Mimorozpočtové zdroje
	2 010 193

	Skutečně čerpáno
	1 106 551

	Vráceno na účet MF
	903 642


/ Program 235 120 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví. V programu byly realizovány akce zabezpečující podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny onkologie, podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny gynekologie a neonatologie, podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny kardiologie a podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny ostatních oborů. Na realizaci programu bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 144 063 tis. Kč. Z toho na individuální investiční dotace 100 000 tis. Kč, systémové dotace 44 063 tis. Kč. Na akci financované formou individuální dotace byly čerpány finanční prostředky ve výši 268 582 tis. Kč, z toho čerpání z  nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 169 829 tis. Kč, na akcích financovaných formou systémové dotace byly čerpány finanční prostředky ve výši 133 050 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 31 259 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 
č. 552 se nepřevádí 14 187 tis. Kč. V programu byly použity mimorozpočtové finanční prostředky na základě zákona č. 112/2009 Sb., kterým se mění zákon 178/2005 Sb. 
o zrušení Fondu národního majetku ve výši 119 000 tis. Kč, čerpány byly ve výši 119 000 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:

4a/ Akce financované formou individuální dotace
Organizace typu 2


Dotace INV
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v tis. Kč
	MOÚ Brno
	blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie – II. etapa
	268 582


Rekapitulace INV individuálních dotací (organizace typu 2) v pg 235 120

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	100 000

	Skutečně čerpáno
	268 582

	             z toho čerpání z NNPV
	169 829

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	1 247


MOÚ Brno - blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie – 
II. etapa

V průběhu roku 2010 byl vybudován blok chirurgické a intenzivní onkologie 
a onkologické patologie a v návaznosti na dokončované stavební úseky byla instalována zdravotnická technologie. Termín ukončení celého projektu je únor 2011. Cílem výstavby je uspokojení potřeby nových prostorových kapacit pro kvalitativně nové programy onkologické péče v Masarykově onkologickém ústavu. Výstavbou je řešena potřeba nové kapacity operačních sálů a moderního příslušenství splňujícího nároky na diagnostiku a další zpracování nádorového materiálu, včetně tkáňové banky a banky genetického materiálu – tzv. biobanky

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 268 582 tis. Kč, do nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 1 247 tis. Kč.
G.1 Akce financované formou systémové dotace

Organizace typu 2


Dotace INV




PG 235 120

v tis. Kč
	ÚPMD Praha
	ultrazvukový vyšetřovací přístroj 2010
	4 050

	IKEM Praha
	hybridní operační sál
	69 000

	ÚHKT Praha
	rekonstrukce komplementu
	50 000

	Nemocnice Na Homolce
	obměna CT
	10 000


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 235 120

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	44 063

	Skutečně čerpáno
	133 050

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	30 013

	Vázání - nepřeváděné prostř. NNPV
	14 187

	Čerpání z MRZ
	119 000


4ba/ Akce financované z mimorozpočtových zdrojů

Organizace typu 2


MRZ INV




PG 235 120

	IKEM Praha
	hybridní operační sál
	69 000

	ÚHKT Praha
	rekonstrukce komplementu
	50 000


Rekapitulace INV mimorozpočtových zdrojů (organizace typu 2) v pg 235 120

v tis. Kč
	Mimorozpočtové zdroje
	119 000

	Skutečně čerpáno
	119 000

	Vráceno na účet MF
	0


IKEM Praha 4 - hybridní operační sál
Akce byla v roce 2010 dokončena. Realizace hybridního operačního sálu 
s nejmodernějším typem angiografické jednotky umožnila zásadní rozšíření spektra výkonů a to jak v oblasti diagnostiky, tak i terapie onemocnění srdce a cév. Rozšíření spektra se zejména dotýká hybridních revaskularizačních výkonů, implantace umělých chlopní, mapování poruch srdečního rytmu. Dalším aspektem akce je přesun rizikových nekoronárních intervencí na toto pracoviště, což zaručuje podstatně vyšší bezpečnost výkonů pro pacienty díky možnosti okamžitého řešení potenciálních komplikací.
Finanční prostředky byly čerpány ve výši 69 000 tis. Kč.
ÚHKT Praha - rekonstrukce komplementu

Cílem akce je provést rekonstrukci stávajících prostor komplementu, které jsou 
z důvodů současných technologických procesů a nároků na tato oddělení zcela nevyhovující. Je pokračováním již realizované akce ÚHKT Praha - rekonstrukce ambulancí hematologie, čímž dojde k dokončení celkové rekonstrukce stávajícího objektu. Předmětná stavba byla zahájena předáním a převzetím staveniště dne 7.7.2010 I. etapou. II. etapa byla zahájena dne 18.10.2010. Stavební práce v I. N.P. byly dokončeny, zkolaudovány a slouží svému účelu. V části 3. a 4. N.P. byly dokončeny bourací práce a provedeno doplnění ocelových konstrukcí pro rozšíření podlahové plochy 4. N.P. Akce bude dokončena dle harmonogramu prací do 30. 4. 2011.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 50 000 tis. Kč.
/ Program 235 130 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů. V programu byly realizovány akce zabezpečující podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů 
a lázeňských léčebných ústavů. Na realizaci programu bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 18 813 tis. Kč. V programu byly na akcích financovaných formou systémové dotace čerpány finanční prostředky ve výši 89 344 tis. Kč, z toho čerpání z  nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 75 737 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 5 206 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:

Organizace typu 2


Dotace INV




PG 235 130

v tis. Kč
	DPL Opařany
	rekonstrukce ubytovacího zařízení
	6 000

	PL Bohnice
	rekonstrukce pavilonu č. 28 - oddělení dětské a dorostové psychiatrie
	21 491

	PL Brno
	stravovací provoz
	42 346

	PL Brno
	ústavní vodárna
	6 400

	PL Horní Beřkovice
	profesně diagnostické pracoviště
	6 267

	RÚ Hrabyně
	rekonstrukce části stropů v objektu č.15
	3 938

	PL Kosmonosy
	výměna oken
	2 400

	DLL Lázně Kynžvart
	obnova přístrojového vybavení
	502


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 235 130

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	18 813

	Skutečně čerpáno
	89 344

	             z toho čerpání z NNPV
	75 737

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	5 206


/ Program 235 220 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací. V programu byla realizována akce zabezpečující podporu rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 3 050 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 2 650 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Nároky 
z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 400 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 397 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akci:

Organizace typu 2


Dotace INV




PG 235 220

v tis. Kč
	FN Brno
	vybavení trauma-teamu a koordinační středisko MEKA
	2 650


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 235 220

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	3 050

	Skutečně čerpáno
	2 650

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	400

	Vázání - nepřeváděné prostř. NNPV
	397


/ Program 235 310 - Podpora rozvoje zdravotní péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující program protidrogové politiky, perinatologický program 
a služby v oblasti veřejného zdraví. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 3 000 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 504 684 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 504 684 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 503 563 tis. Kč. Nároky 
z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 76 440 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 125 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:

Organizace typu 2


Dotace INV




PG 235 310

v tis. Kč
	FN Brno
	modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra
	66 581

	FN Brno
	modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz na oddělení CS FN Brno
	18 368

	FN Brno
	projekt detoxifikace dětí a mládeže - vybavení
	814

	FN Brno
	zajištění včasné rehabilitace po úrazech a operacích pohybového a nervového systému ve FN Brno
	25 079

	FN Hradec Králové
	modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
	20 913

	FN Hradec Králové
	modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
	24 829

	FN Hradec Králové
	řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve FN Hradec Králové - I. etapa
	19 592

	FN Olomouc
	modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí ve FN Olomouc
	20 709

	FN Olomouc
	zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů
	25 157

	FN Ostrava
	modernizace a obnova v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
	20 234

	FN Ostrava
	modernizace EIS s cílem racionálního využití finančních prostředků veřejného zdraví
	12 631

	FN Ostrava
	modernizace NIS z hlediska kvality poskytované péče a snížení bezpečnosti rizik
	25 381

	FN Ostrava
	modernizace vybavení pro zdravotně postižené,chronicky nemocné a rehabilitaci
	23 484

	FNsA Brno
	modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra
	46 729

	FTNsP Praha
	modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra
	42 900

	MOÚ Brno
	prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů v Masarykově onkologickém ústavu
	2 637

	MOÚ Brno
	řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů
	15 066

	RÚ Hrabyně
	rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení
	25 095

	RÚ Kladruby
	modernizace infrastruktury RÚ Kladruby - zvýšení kvality a efektivity léčebné rehabilitační péče
	23 895

	FN Plzeň
	konsolidace systému pohybu nemocničního prádla
	3 588

	FN Plzeň
	modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
	2 047

	FN Plzeň
	modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích
	19 534

	FN Plzeň
	sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FN Plzeň
	19 421


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 235 310

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	3 000

	Skutečně čerpáno
	504 684

	             z toho čerpání z NNPV
	504 684

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	76 440

	Vázání - nepřeváděné prostř. NNPV
	125

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	503 563


/ Program 235 320 - Rozvoj zdravotně sociální péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a podporu humanitárních projektů. Na realizaci programu bylo 
v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 6 178 tis. Kč. V programu byly na akcích financovaných formou systémové dotace čerpány finanční prostředky ve výši 7 972 tis. Kč, z toho čerpání z  nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 2 003 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 208 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:
Organizace typu 2


Dotace INV




PG 235 320

v tis. Kč
	FN Motol
	komplexní péče o děti s neurovývojovými poruchami spánku a rizikem náhlého úmrtí
	398

	FTNsP Praha
	pomoc novorozencům ohroženým zdravotním postižením na základě drogové závislosti matky 
	238

	HOL Luže
	zřízení lůžkového výtahu pro imobilní pacienty na pavilonu C
	2 100

	PL Brno
	pořízení prostředků pro modernizaci péče o gerontopsychiatrické pacienty
	236

	RÚ Hrabyně
	zřízení 2. části lůžkového oddělení L6
	2 127

	VFN Praha
	bezbariérové úpravy soc. zázemí hepato-gastro oddělení IV. Interní kliniky
	400

	VFN Praha
	bezbariérové úpravy sociálního zázemí v budově Fakultní polikliniky
	1 543

	VFN Praha
	rekonstrukce sociálního zařízení ve 3.patře (4.NP) Geriatrické kliniky
	466

	VFN Praha
	rehabilitace zdravotně postižených osob s poškozením mozku KRL Albetrov
	464


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 235 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	6 178

	Skutečně čerpáno
	7 972

	             z toho čerpání z NNPV
	2 003

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	208


/ Program 235 330 - Program podpory a ochrany veřejného zdraví. Na realizaci programu bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 28 tis. Kč. 
V programu nebyly realizovány žádné akce. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 28 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 28 tis. Kč. 
Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 235 330

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	28

	Skutečně čerpáno
	0

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	28

	Vázání - nepřeváděné prostř. NNPV
	28


a Neinvestiční dotace - příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány

Pro příspěvkové organizace bylo na rok 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 1 702 tis. Kč, z toho strukturální fondy 1 527 tis. Kč. Čerpání dosáhlo objemu 25 643 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 24 706 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a fondů EHP/Norsko včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 22 824 tis. Kč. Do nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 42 108 tis. Kč. Pro příspěvkové organizace byly použity mimorozpočtové finanční prostředky na základě zákona 
č. 112/2009 Sb., kterým se mění zákon 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku ve výši 800 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 800 tis. Kč. Neinvestiční prostředky byly čerpány na následující programy ISPROFIN:

/ Program 135320 – Fondy EÚ. V programu byly realizovány akce zabezpečující optimalizaci, modernizaci a zkvalitnění přístrojového vybavení zdravotnických zařízení. Do realizace akcí byly zapojeny také finanční prostředky ze strukturálních fondů a fondů EHP/Norsko. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 1 702 tis. Kč, z toho ze strukturálních fondů 1 527 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 13 171 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 13 034 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů a fondů EHP/Norsko včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 11 277 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 5 304 tis. Kč. Jedná se o následující akce:
Organizace typu 2


Dotace NEINV



PG 135 320

v tis. Kč

	DPL Opařany
	zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacienty
	11 802

	FN Brno
	komplexní řešení prevence dětské úrazovosti v České republice
	585

	SZÚ Praha
	modernizace a vybavení NRL pro výrobky určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let
	193

	SZÚ Praha
	modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)
	63

	SZÚ Praha
	modernizace systému hodnocení zdravotních rizik chemických látek v ČR
	69

	SZÚ Praha
	modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence
	137

	SZÚ Praha
	strategické hlukové mapy  - fáze II
	71

	SZÚ Praha
	systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik obyvatelstva
	114

	IKEM Praha
	obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM
	77

	Nemocnice Na Homolce
	přístrojové vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce
	60


Rekapitulace NEINV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 135 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	1 702

	Skutečně čerpáno
	13 169

	             z toho čerpání z NNPV
	13 034

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	5 304

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	11 276


/ Program 235 110 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic - V programu byla realizována akce zabezpečující podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic. Na realizaci programu nebyly v roce 2010 vyčleněny žádné finanční prostředky. Pro příspěvkové organizace byly použity mimorozpočtové finanční prostředky na základě zákona č. 112/2009 Sb., kterým se mění zákon 178/2005 Sb. o zrušení Fondu národního majetku ve výši 800 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 800 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány na následující akci:
/ Akce financované formou mimorozpočtových zdrojů
FN Ostrava - výstavba nového objektu pro zřízení centra stereotaktické radiochirurgie

V prvním čtvrtletí roku 2010 byly provedeny instalační práce, omítky, podlahy. 
V průběhu března zahájena montáž technologie a ve druhém a třetím čtvrtletí dokončeny kompletační práce stavební a zahájen fyzikální provoz na pracovištích 
s prováděním zkoušek dle požadavku SUJB. Akce byla v roce 2010 stavebně 
a technologicky ukončena, zkolaudována a uvedena do klinického provozu. Kolaudační souhlas byl vydán v říjnu 2010.

Finanční prostředky byly čerpány ve výši 800 tis. Kč.

Organizace typu 2


Dotace NEINV



PG 235 110

v tis. Kč
	FN Ostrava
	výstavba nového objektu pro zřízení centra stereotaktické radiochirurgie
	800


Rekapitulace NEINV mimorozpočtových zdrojů (organizace typu 2) v pg 235 110

v tis. Kč
	Mimorozpočtové zdroje
	800

	Skutečně čerpáno
	800

	Vráceno na účet MF
	0


/ Program 235 310 - Podpora rozvoje zdravotní péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující služby v oblasti veřejného zdraví. Na realizaci programu nebyl ve státním rozpočtu v roce 2010 vyčleněny žádné finanční prostředky. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 11 672 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 11 672 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 11 547 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 36 803 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:

Organizace typu 2


Dotace NEINV



PG 235 310

v tis. Kč
	FN Brno
	expertní NIS integrující řízení ve FN Brno
	404

	FN Brno
	modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra
	428

	FN Brno
	modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz na oddělení CS FN Brno
	369

	FN Brno
	zajištění včasné rehabilitace po úrazech a operacích pohybového a nervového systému ve FN Brno
	405

	FN Hradec Králové
	modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
	96

	FN Hradec Králové
	modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
	96

	FN Hradec Králové
	řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve FN Hradec Králové - I. etapa
	102

	FN Olomouc
	modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra
	119

	FN Olomouc
	modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí ve FN Olomouc
	228

	FN Olomouc
	zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů
	329

	FN Ostrava
	modernizace a obnova v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
	995

	FN Ostrava
	modernizace EIS s cílem racionálního využití finančních prostředků veřejného zdraví
	110

	FN Ostrava
	modernizace NIS z hlediska kvality poskytované péče a snížení bezpečnosti rizik
	110

	FN Ostrava
	modernizace vybavení pro zdravotně postižené,chronicky nemocné a rehabilitaci
	2 001

	FNsA Brno
	modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra
	396

	FTNsP Praha
	modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra
	93

	MOÚ Brno
	prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů v Masarykově onkologickém ústavu
	159

	MOÚ Brno
	řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů
	194

	RÚ Hrabyně
	rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení
	354

	RÚ Kladruby
	modernizace infrastruktury RÚ Kladruby - zvýšení kvality a efektivity léčebné rehabilitační péče
	1 316

	FN Plzeň
	konsolidace systému pohybu nemocničního prádla
	515

	FN Plzeň
	modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
	714

	FN Plzeň
	modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích
	381

	FN Plzeň
	sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FN Plzeň
	1 758


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 235 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	0

	Skutečně čerpáno
	11 672

	             z toho čerpání z NNPV
	11 672

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	36 803

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	11 547


B.3 Tabulka paragrafů org. 2

paragraf


  v tis. Kč
	3521
	2 513 945

	3522
	10 000

	3523
	88 842

	3526
	502

	3529
	391 632

	3541
	814

	3543
	7 972

	3549
	556 179

	Celkem
	3 569 886


C. Organizace zřízené územními orgány

C.1 Investiční dotace - Organizace zřízené územními orgány

Na investiční dotace pro organizace zřízené územními orgány bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 158 112 tis. Kč v systémových dotacích. Podíl strukturálních fondů z celkové částky byl 118 660 tis. Kč. Čerpání dosáhlo objemu 104 993 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 67 994 tis. Kč. Nároky 
z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 128 575 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 2 452 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány 
v následujících programech.

1/ Program 135320 Fondy EÚ. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 50 660 tis. Kč, z toho strukturální fondy EÚ 50 660 tis. Kč. V programu nebyly čerpány žádné finanční Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 50 660 tis. Kč. 
Rekapitulace INV systémových výdajů (organizace typu 5) v pg 135 320 

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	50 660

	Skutečně čerpáno
	0

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	50 660


/ Program 235210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. V programu byly realizovány akce zabezpečující v oblasti regionálního zdravotnictví pořízení, obnova a provozování ICT, podporu vybavení zdravotnickými prostředky a podporu rozvoje nemovitého majetku. Na realizaci programu bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 27 452 tis. Kč v systémových dotacích. V programu byly čerpány finanční prostředky ve výši 25 000 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 10 452 tis.  Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 2 452 tis. Kč. Jedná se 
o následující investiční akce:

Organizace typu 5


Dotace INV




PG 235 210

v tis. Kč
	Nemocnice TGM Hodonín
	zavedení bezfilmového provozu metodou přímé digitalizace
	10 000

	Nemocnice Vyškov
	nákup přístrojové techniky pro dokončení celoplošné digitalizace zobrazovacích metod na RDO
	5 000

	Moravskoslezský kraj
	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. - energocentrum a zvýšení standardu dodávek el.energie
	10 000


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 5) v pg 235 210

v tis. Kč

	Upravený rozpočet
	27 452

	Skutečně čerpáno
	25 000

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	10 452

	Vázání - nepřeváděné prostř. NNPV
	2 452


1/ Program 235310 - Podpora rozvoje zdravotní péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující služby v oblasti veřejného zdraví. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 80 000 tis. Kč, z toho strukturální fondy 68 000 tis. Kč. 
V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 79 993 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 67 994 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 67 463 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akci:
Organizace typu 5


Dotace INV




PG 235 310

v tis. Kč
	Nemocnice Jihlava
	modernizace a obnova přístrojového vbybavení centra komplexní onkologické péče
	79 993


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 5) v pg 235 310

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	80 000

	Skutečně čerpáno
	79 993

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	67 463

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	67 994


C.2 Neinvestiční dotace - Organizace zřízené územními orgány

Na neinvestiční dotace pro organizace zřízené územními orgány bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 1 791 tis. Kč, z toho strukturální fondy 1 573 tis. Kč. Čerpání dosáhlo objemu 618 tis. Kč, z toho čerpání z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 525 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 1 717 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v následujících programech.

/ Program 135320 Fondy EÚ. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 340 tis. Kč, z toho strukturální fondy EÚ 340 tis. Kč. V programu nebyly čerpány žádné finanční Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 340 tis. Kč.
–
Rekapitulace NEINV systémových dotací (organizace typu 2) v pg 235 210

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	340

	Skutečně čerpáno
	0

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	340


1/ Program 235310 - Podpora rozvoje zdravotní péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující služby v oblasti veřejného zdraví. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 1 451 tis. Kč, z toho strukturální fondy 1 233 tis. Kč. 
V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 618 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 525 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 1 377 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akci:
Organizace typu 5


Dotace NEINV



PG 235 310

v tis. Kč
	Nemocnice Jihlava
	modernizace a obnova přístrojového vbybavení centra komplexní onkologické péče
	618


Rekapitulace NEINV systémových dotací (organizace typu 5) v pg 235 310

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	1 451

	Skutečně čerpáno
	618

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	1 377

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	525


C.3 Tabulka paragrafů org. 5

paragraf


 v tis. Kč
	3522
	25 000

	3533
	0

	3549
	80 611

	Celkem
	105 611


D. Obce a města

a Investiční dotace - obce a města

Na investiční dotace pro organizace, jejichž zřizovali jsou obce a města bylo 
v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 3 170 tis. Kč. Na akcích financovaných formou systémové dotace byly čerpány finanční prostředky ve výši 3 049 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 126 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v jednotlivých programech následujícím způsobem:

1/ Program 235 210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. V programu byla realizována akce zabezpečující v oblasti regionálního zdravotnictví pořízení, obnova a provozování ICT. Na realizaci programu bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 3 000 tis. Kč 
v systémových dotacích. V programu byly čerpány finanční prostředky ve výši 2 879 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 126 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akci:

Organizace typu 6


Dotace INV




PG 235 210

v tis. Kč
	NsP Semily
	digitalizace nemocnice v Semilech
	2 879


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 6) v pg 235 210

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	3 000

	Skutečně čerpáno
	2 879

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	126


2/ Program 235 320 - Rozvoj zdravotně sociální péče. V programu byla realizována akce zabezpečující v oblasti regionálního zdravotnictví národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Na realizaci programu bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 170 tis. Kč. V programu byly na akci financované formou systémové dotace čerpány finanční prostředky ve výši 170 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akci:

Organizace typu 6


Dotace INV




PG 235 320

v tis. Kč
	Město Slavičín
	mobilita pro všechny - II. etapa, budova polikliniky
	170


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 6) v pg 235 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	170

	Skutečně čerpáno
	170

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2010 prostř. NNPV
	0


D.2 Tabulka paragrafů org. 6

paragraf


 v tis. Kč
	3522
	2 879

	3543
	170

	Celkem
	3 049


E. Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví

E.1 Investiční dotace - Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví

Na investiční dotace pro podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví bylo 
v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 331 828 tis. Kč, z toho strukturální fondy EÚ 392 675 tis. Kč. Čerpání v systémových dotacích dosáhlo objemu 365 419 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 129 740 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 284 008 tis. Kč. Do nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 239 165 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v jednotlivých programech následujícím způsobem:

1/ Program 135320 Fondy EÚ. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 222 643 tis. Kč, z toho strukturální fondy EÚ 222 643 tis. Kč. V programu nebyly čerpány žádné finanční Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 222 643 tis. Kč. 
Rekapitulace INV systémových výdajů (organizace typu 7) v pg 135 320 

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	222 643

	Skutečně čerpáno
	0

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	222 643


/ Program 235 210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví. V programu byly realizovány akce zabezpečující pořízení, obnova a provozování ICT regionálního zdravotnictví, podporu vybavení zdravotnickými prostředky a podporu rozvoje nemovitého majetku. Na realizaci programu bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 37 189 tis. Kč. 
V programu byly na akcích financovaných formou systémové dotace čerpány finanční prostředky ve výši 27 672 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 383 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů byly převedeny 9 900 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:

Organizace typu 7


Dotace INV




PG 235 210

v tis. Kč
	Nemocnice RaS Benešov
	elektronická ošetřovatelská dokumentace
	1 872

	Nemocnice RaS Benešov
	stavební úpravy obvodového pláště vstupního objektu a přístavby kuchyně
	4 892

	Nemocnice Strakonice
	pořízení OCT
	1 710

	Vsetínská nemocnice Zlín
	zavedení bezfilmového provozu metodou přímé digitalizace
	6 998

	Nemocnice Písek
	výměna CT
	8 000

	Nemocnice Kadaň
	oprava výměníkové stanice 
	4 200


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 7) v pg 235 210

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	37 189

	Skutečně čerpáno
	27 672

	             z toho čerpání z NNPV
	383

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	9 900


/ Program 235 310 - Podpora rozvoje zdravotní péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující služby v oblasti veřejného zdraví. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněn 211 376 tis. Kč, z toho strukturální fondy EÚ 170 032 tis. Kč. V programu byly na akcích financovaných formou systémové dotace čerpány finanční prostředky ve výši 284 008 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 129 357 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 334 127 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 6 622 tis. Kč. Jedná se 
o následující investiční akce:

Organizace typu 7


Dotace INV




PG 235 310

v tis. Kč
	Krajská zdravotní Ústí n. L.
	modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
	80 017

	Krajská zdravotní Ústí n. L
	modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra
	75 769

	Multiscan Praha
	modernizace a obnova přístrojového vybavení Radiologického centra
	75 554

	Nemocnice České Budějovice
	modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
	55 887

	Nemocnice České Budějovice
	modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra
	46 900


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 7) v pg 235 310

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	211 376

	Skutečně čerpáno
	334 127

	             z toho čerpání z NNPV
	129 357

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	6 622

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	284 008


/ Program 235 320 - Rozvoj zdravotně sociální péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a podporu humanitárních projektů. Na realizaci programu bylo 
v roce 2010 vyčleněno 3 260 tis. Kč. V programu byly na akci financované formou systémové dotace čerpány finanční prostředky ve výši 3 620 tis. Kč. Jedná se 
o následující investiční akce:

Organizace typu 7


Dotace INV




PG 235 320

v tis. Kč
	Lékárna pod radnicí Turnov
	bezbariérový přístup
	475

	Poliklinika Turnov
	bezbariérový přístup
	2 570

	KDZP Šebestová Frýdek-Místek
	podpora domácí zdravotní a paliativní péče
	203

	MEDEA DP Opava
	kvalitní domácí hospicová péče
	175

	MEDICA ZP Třinec
	dovybavení pro hospicovou péči
	197


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 7) v pg 235 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	3 620

	Skutečně čerpáno
	3 620

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	0


G.2 Neinvestiční dotace - Podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví

Na neinvestiční dotace pro podnikatelské subjekty v soukromém vlastnictví bylo 
v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 4 971 tis. Kč, z toho strukturální fondy 3 820 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 2 036 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 1 614 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 1 421 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 5 259 tis. Kč.  Finanční prostředky byly čerpány v následujících programech.

1/ Program 135320 Fondy EÚ. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 1 101 tis. Kč, z toho strukturální fondy EÚ 1 101 tis. Kč. V programu nebyly čerpány žádné finanční Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 1 101 tis. Kč. 
Rekapitulace INV systémových výdajů (organizace typu 7) v pg 135 320 

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	1 101

	Skutečně čerpáno
	0

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	1 101


/ Program 235 310 - Podpora rozvoje zdravotní péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující služby v oblasti veřejného zdraví. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 3 260 tis. Kč, z toho strukturální fondy 2 719 tis. Kč. 
V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 1 672 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 1 614 tis. Kč. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů včetně nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo ve výši 1 421 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 3 911 tis. Kč. Jedná se o následující akce:
Organizace typu 7


Dotace NEINV



PG 235 310

v tis. Kč
	Krajská zdravotní Ústí n. L.
	modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
	232

	Krajská zdravotní Ústí n. L.
	modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra
	261

	Multiscan Praha
	modernizace a obnova přístrojového vybavení Radiologického centra
	389

	Nemocnice České Budějovice
	modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
	398

	Nemocnice České Budějovice
	modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra
	392


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 7) v pg 235 310

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	3 260

	Skutečně čerpáno
	1 672

	             z toho čerpání z NNPV
	1 614

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	3 911

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	1 421


/ Program 235 320 - Rozvoj zdravotně sociální péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující podporu humanitárních projektů. Na realizaci programu bylo v roce 2010 vyčleněno 611 tis. Kč. V programu byly na akci financované formou systémové dotace čerpány finanční prostředky ve výši 364 tis. Kč, z toho nároky 
z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 247 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:

Organizace typu 7


Dotace INV




PG 235 320

v tis. Kč
	Mgr. Zuzana Luňáková České Meziříčí
	domácí paliativní péče
	32

	Seniorcentrum OASA Petřvald
	domácí paliativní péče na Novojičínsku
	103

	OSA OASA Opava Raduň
	domácí paliativní péče na Opavsku
	128

	Bc. Kamila Sedláková Mnichovo Hradiště
	dožíváme v rodinném kruhu
	36


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 7) v pg 235 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	611

	Skutečně čerpáno
	364

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	247


E.3 Tabulka paragrafů org. 7

paragraf


v tis. Kč
	3522
	27 672

	3543
	3 045

	3549
	336 737

	Celkem
	367 454


F. Občanská sdružení

F.1 Investiční dotace - občanská sdružení

Na investiční dotace pro občanská sdružení bylo po rozpočtových úpravách vyčleněno 11 427 tis. Kč. Čerpání v systémových dotacích dosáhlo objemu 33 349 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 27 569 tis. Kč. Finanční prostředky ze strukturálních fondů byly čerpány z nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 23 434 tis. Kč. Nároky 
z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 5 980 tis. Kč. Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 675 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány 
v jednotlivých programech následujícím způsobem:

/ Program 235 310 - Podpora rozvoje zdravotní péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující služby v oblasti veřejného zdraví. Na realizaci programu bylo v roce 2010 nebyly  vyčleněny žádné finanční prostředky. V programu byly čerpány finanční prostředky ze strukturálních fondů z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 23 434 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 333 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:
Organizace typu 8


Dotace INV




PG 235 310

v tis. Kč
	SNN ČR Praha
	vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením
	5 548

	SONS ČR Praha
	půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrak. postižením - Čechy
	5 638

	SONS ČR Praha
	půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrak. postižením - Morava
	7 675

	STP ČR Praha
	půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.
	8 708


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 8) v pg 235 310

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	0

	Skutečně čerpáno
	27 569

	             z toho čerpání z NNPV
	27 569

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	333

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	23 434


/ Program 235 320 - Rozvoj zdravotně sociální péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a podporu humanitárních projektů. Na realizaci programu bylo 
v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 11 427 tis. Kč. V programu byly na akcích financovaných formou systémové dotace čerpány finanční prostředky ve výši 5 780 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 0 tis. Kč. Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly v celkové výši 5 647 tis. Kč. 
Z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 
č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552 se nepřevádí 675 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:

Organizace typu 8


Dotace INV




PG 235 320

v tis. Kč
	HVĚZDA Zlín
	zkvalitnění ošetřovatelské péče klientů v Domácí hospicové péči
	427

	Svaz paraplegiků Praha
	rozšíření centra Paraple
	4 000

	VŠTJ Medicina Praha
	cvičební stroje pro aerobní pohybové aktivity pacientů s obezitou a nadváhou
	300

	Život bez bariér Nová Paka
	kompenzační pomůcky
	80

	OS TŘI Čerčany
	mobilní hospic Dobrého Pastýře
	973


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 8) v pg 235 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	11 427

	Skutečně čerpáno
	5 780

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	5 647

	Vázání - nepřeváděné prostř. NNPV
	675


F.2 Neinvestiční dotace - občanská sdružení

Na neinvestiční dotace pro občanská sdružení bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 266 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 2 150 tis. Kč, z toho čerpání z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů 1 884 tis. Kč. Ze strukturálních fondů byly čerpány finanční prostředky z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 601 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 163 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v následujících programech.

/ Program 235 310 - Podpora rozvoje zdravotní péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující služby v oblasti veřejného zdraví. Na realizaci programu nebyly v roce 2010 vyčleněny žádné finanční prostředky. V programu byly čerpány finanční prostředky z nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů ve výši 1 884 tis. Kč, z toho čerpání ze strukturálních fondů 1 601 tis. Kč. Do nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 163 tis. Kč. Jedná se 
o následující investiční akce:
Organizace typu 8


Dotace NEINV



PG 235 310

v tis. Kč
	SNN ČR Praha
	vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením
	500

	SONS ČR Praha
	půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrak. postižením - Čechy
	373

	SONS ČR Praha
	půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrak. postižením - Morava
	453

	STP ČR Praha
	půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.
	558


Rekapitulace NEINV systémových dotací (organizace typu 8) v pg 235 310
v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	0

	Skutečně čerpáno
	1 884

	             z toho čerpání z NNPV
	1 884

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV
	163

	Čerpání ze SF a EHP/Norsko
	1 601


/ Program 235 320 - Rozvoj zdravotně sociální péče. V programu byly realizovány akce zabezpečující národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a podporu humanitárních projektů. Na realizaci programu bylo 
v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 266 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 266 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 0 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:

Organizace typu 8


Dotace NEINV



PG 235 320

v tis. Kč
	Gabriela Brno
	domácí hospic Tabita - vybavení pomůckami
	200

	Hospicové hnutí-Vysočina Nové Město na Moravě
	program na podporu domácí paliativní péče
	66


Rekapitulace NEINV systémových dotací (organizace typu 8) v pg 235 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	266

	Skutečně čerpáno
	266

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	0


F.3 Tabulka paragrafů org. 8

paragraf


v tis. Kč
	3543
	4 380

	3549
	31 119

	Celkem
	35 499


G. Jiné neuvedené hospodářsko - právní formy

G.1 Investiční dotace - Jiné neuvedené hospodářsko - právní formy

Na investiční dotace pro jiné neuvedené hospodářsko - právní formy bylo vyčleněno 3 959 tis. Kč. Na akcích financovaných formou systémové dotace byly čerpány finanční prostředky ve výši 576 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 3 383 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány 
následujícím programu:
1/ Program 235 320 - Rozvoj zdravotně sociální péče. V programu byla realizována akce zabezpečující národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a podporu humanitárních projektů. Na realizaci programu bylo 
v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 3 959 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 576 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 3 383 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:
Organizace typu 9


Dotace INV




PG 235 320

v tis. Kč
	Diecézní charita Brno
	domácí hospicová péče - jmenovité movité investiční vybavení
	88

	Diecézní charita Brno
	půjčovna pomůcek pro pacienty v domácí paliativní péči
	61

	Diecézní charita Brno
	pořízení pomůcek pro domácí hospicovou péči
	102

	Diakonie ČCE Rýmařov
	zlepšení kvality péče o umírající
	76

	Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov
	kompenzační pomůcky - pomoc nemocným v domácím prostředí
	71

	Diakonie ČCE Myslibořice
	antidekubitní program
	178

	Diecézní charita Brno
	domácí hospicová péče - jmenovité movité investiční vybavení
	88


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 9) v pg 235 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	3 959

	Skutečně čerpáno
	576

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	3 383


G.2 Neinvestiční dotace - Jiné neuvedené hospodářsko - právní formy

Na neinvestiční dotace pro jiné neuvedené hospodářsko - právní formy bylo v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 769 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány ve výši 625 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 144 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány v následujícím programu.
1/ Program 235 320 - Rozvoj zdravotně sociální péče. V programu byla realizována akce zabezpečující národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a podporu humanitárních projektů. Na realizaci programu bylo 
v roce 2010 po rozpočtových úpravách vyčleněno 769 tis. Kč. V programu byly čerpány finanční prostředky v celkové výši 625 tis. Kč. Do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů bylo převedeno 144 tis. Kč. Jedná se o následující investiční akce:
Organizace typu 9


Dotace INV




PG 235 320

v tis. Kč
	Diecézní charita Brno
	pořízení polohovacích lůžek pro půjčovnu kompenzačních pomůcek
	70

	Diecézní charita Brno
	pořízení polohovacích pečovatelských lůžek pro půjčovnu kompenzačních pomůcek
	188

	Diecézní charita Brno
	pořízení lineárních dávkovačů
	56

	Městská charita České Budějovice
	mobilní domácí hospic - technické vybavení
	49

	Oblastní charita Hradec Králové
	zvýšení kvality domácí paliativní péče
	27

	Charita Svaté rodiny Luhačovice
	dovybavení regionální půjčovny
	62

	Charita Frýdek-Místek
	nákup pomůcek pro poskytování domácí paliativní péče
	13

	Oblastní charita Červený Kostelec
	půjčovna kompenzačních pomúcek
	104

	Oblastní charita ÚO Letohrad
	vybavení pro domácí hospicovou péči
	56


Rekapitulace INV systémových dotací (organizace typu 9) v pg 235 320

v tis. Kč
	Upravený rozpočet
	769

	Skutečně čerpáno
	625

	             z toho čerpání z NNPV
	0

	Převod do r. 2011 prostř. NNPV celkem - bez vázání
	144


G.3 Tabulka paragrafů org. 9

paragraf


v tis. Kč
	3549
	1 201

	Celkem
	1 201


 Skutečné čerpání investičních finančních prostředků včetně nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů k 31.12.2010 podle funkčního třídění

v tis. Kč

	Paragraf

rozpočtové

skladby
	Název funkčního třídění
	Upravený rozpočet

roku 2010
	Skutečnost

roku 2010 vč. NNPV
	%

čerpání

	3521
	Fakultní nemocnice
	1 697 699
	2 513 145
	148,03

	3522
	Ostatní nemocnice
	75 189
	65 551
	87,18

	3523
	Odborné léčebné ústavy
	18 311
	88 842
	485,18

	3526
	Lázeňské léčebna, ozdravovny, sanatoria
	502
	502
	100,00

	3529
	Ostatní ústavní péče
	134 440
	391 632
	291,31

	3531
	Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví
	400
	0
	0,00

	3533
	Zdravotnická záchranná služba
	2 452
	0
	0,00

	3539
	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
	15 629
	27 716
	177,34

	3541
	Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami
	0
	814
	

	3542
	Prevence HIV/AIDS
	28
	0
	0,00

	3543
	Pomoc zdravotně postiženým
	17 000
	15 567
	91,58

	3549
	Ostatní speciální zdravotnická péče
	1 674 468
	1 011 541
	60,41

	3561
	Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví
	4 397
	7 445
	169,32

	3562
	Činnost ostatních orgánů státní správy ve zdravotnictví
	10 501
	9 630
	91,71

	3592
	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
	1 558
	5 120
	328,63

	Celkem
	3 652 574
	4 137 505
	113,28


Skutečné čerpání neinvestičních finančních prostředků včetně nároků 
z nespotřebovaných profilujících výdajů k 31.12.2010 podle funkčního třídění
	Paragraf

rozpočtové

skladby
	Název funkčního třídění
	Upravený rozpočet

roku 2010
	Skutečnost

roku 2010 vč. NNPV
	%

čerpání

	3521
	Fakultní nemocnice
	0
	800
	

	3539
	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví
	29 635
	12 009
	40,52

	3549
	Ostatní speciální zdravotnická péče
	81 016
	30 773
	37,98

	3561
	Činnost ústředního orgánu státní správy ve zdravotnictví
	20 602
	7 429
	36,06

	Celkem
	131 253
	51 011
	38,86


Nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů - komentář:

Prostřednictvím nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů (NNPV) bylo do roku 2010 převedeno 2 096 926 tis. Kč. Z této částky bylo provedeno snížení ve výši 166 644  tis. Kč na základě usnesení vlády ČR č. 552 z 28. 7. 2010 Celková částka 
k možnému použití v roce 2010 byla tedy 1 930 282 tis. Kč. Čerpáno v roce 2010 bylo 1 188 020 tis. Kč. Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 2 751 944 tis. Kč. Částka 51 432 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se o částku, která se nepřevádí z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání převádí do roku 2011 částka 2 700 512 tis. Kč.
Program 135320 – Fondy EÚ - v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 590 419 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 73 486 tis. Kč. Do roku 2011 bylo převedeno 1 962 713 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky převedené z důvodu včas nedokončených výběrových řízeních, z nerealizovaných akcí a zůstatků po provedených výběrových řízeních.
Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	DPL Opařany
	zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacienty
	14 771
	13 477
	1 293

	FN Brno
	modernizace přístrojového vybavení bariérového operačního sálu a perinatologického centra
	15 879
	9 631
	6 248

	FN Brno
	modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra - FN Brno
	 0
	0
	64 175

	FN Brno
	komplexní řešení prevence dětské úrazovosti v České republice
	656
	585
	245

	FN Hradec Králové
	modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Hradec Králové
	 0
	0
	68 000

	FN Ostrava
	centrum pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu
	25 002
	0
	25 002

	FNKV Praha
	přístrojové vybavení popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
	 0
	0
	24 033

	FNKV Praha
	přístrojové vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
	 0
	0
	40 443

	FNsA Brno
	modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně
	 0
	0
	68 000

	FTNsP Praha
	dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a nebo vysoce nakažlivými nemocemi
	0
	0
	1

	Krajská zdravotní Ústí nad Labem
	modernizace a obnova přístrojového vybavení kardiovaskulárního centra KZ-MN v Ústí nad Labem
	 0
	0
	50 997

	KSRZIS Praha
	úprava rersortních registrů a konsolidace resortních dat v návaznosti na základní registry VS
	3 484
	0
	290 184

	MZ ČR Praha
	komplexní zajištění IS/ICT rezortu zdravotnictví
	140 414
	0
	363 303

	MZ ČR Praha
	kultivace Seznamu zdravotnických výkonů a vytvoření nezávislého SW pro jeho další údržbu a modelace
	15 002
	6 797
	8 206

	MZ ČR Praha
	lokalizace vybraných subsetů systému SNOMED CT na podporu zavedení el. zdrav. dokumentace
	5 891
	0
	7 465

	MZ ČR Praha
	projekt tvorby národní sady standardů odborné zdravotní péče
	47 631
	0
	49 432

	MZ ČR Praha
	zajištění procesních a personálních auditů FN Brno a FN Olomouc
	20 658
	19 723
	1 077

	MZ ČR Praha
	zavedení elektronické spisové služby a DMS v návaznosti na zavedení datových schránek-204
	4 778
	0
	4 778

	MZ ČR Praha
	agendový portál-163-Úprava portálu VS v návaznosti na existující a nově vznikající portály ve VS
	6 836
	6 466
	370

	MZ ČR Praha
	informační systém pro řízení a vyhodnocování přímo řízených organizací MZ ČR
	 0
	0
	87 760

	MZ ČR Praha
	systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ĆR - SCREENINGOVÉ PROGRAMY
	789
	0
	1 000

	Nemocnice České Budějovice
	modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra Nem. Č. Budějovice
	 0
	0
	68 000

	Nemocnice Jihlava
	modernizace a obnova přístrojového vybavení KC Nemocnice Jihlava
	 0
	0
	51 000

	PL Bohnice
	rozvoj péče o děti a mládež v PL Bohnice
	1 237
	1 236
	1

	SZÚ Praha
	modernizace a vybavení NRL pro výrobky určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let
	14 245
	11 601
	2 644

	SZÚ Praha
	modernizace informačního systému hlášení infekčních nemocí (NEW EPIDAT)
	7 706
	63
	7 642

	SZÚ Praha
	modernizace systému hodnocení zdravotních rizik chemických látek v ČR
	2 498
	69
	2 429

	SZÚ Praha
	modernizace vybavení SZÚ pro surveillance vybraných infekčních onemocnění a ATB rezistence
	13 452
	3 229
	10 223

	SZÚ Praha
	strategické hlukové mapy  - fáze II
	16 975
	71
	16 904

	SZÚ Praha
	systémové nástroje pro ochranu a podporu veřejného zdraví a prevenci zdravotních rizik obyvatelstva
	10 924
	114
	10 810

	ÚPMD Praha
	optimalizace syndromu dechové tísně u novorozenců velmi nízké porodní hmotnosti
	2 395
	359
	2 036

	nerozepsáno é
	EHP Norsko                                          
	124 360
	0
	124 360

	nerozepsáno
	IOP oblast intervence 1.1 MZd                
	1
	0
	31

	nerozepsáno
	IOP oblast intervence 3.2
	7 711
	0
	155 544

	nerozepsáno
	Program švýcarsko-české spolupráce  
	 0
	0
	50 000

	FN Plzeň
	modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra FN Plzeň
	67 635
	0
	67 975

	FN Bulovka
	přestavba operačního sálu
	2 250
	0
	2 250

	IKEM Praha
	obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM
	 
	0
	50 924

	Nemocnice Na Homolce
	přístrojové vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Na Homolce
	17 174
	0
	32 725

	CKTCH Brno
	vybavení Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno přístroji
	 
	0
	40 457

	KN Liberec
	modernizace přístrojového vybavení a obnova technologií KC KN Liberec
	 
	0
	51 000

	Nemocnice Podlesí Třinec
	modernizace a obnova technického a přístrojového vybavení KKC Nemocnice Podlesí a.s.
	 
	0
	53 747


Program 235 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny systému řízení resortu MZ – v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 31 175 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 25 222 tis. Kč. Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 42 588 tis. Kč. Částka 575 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se o částku, která se nepřevádí z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání převádí do roku 2011 částka 42 013 tis. Kč.

 Jedná se o finanční prostředky převedené z důvodu včas nedokončených výběrových řízeních, z nerealizovaných akcí a zůstatků po provedených výběrových řízeních.

Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	KSRZIS Praha
	aplikační podpora
	159
	159
	15

	KSRZIS Praha
	rozšíření funkcionality automatizovaného sběru dat Národního onkologického registru (NOR)
	12 000
	12 000
	0

	KSRZIS Praha
	podpora systému sběru dat a statistiky
	 0
	0
	58

	KSRZIS Praha
	aplikační podpora II
	 0
	0
	17 600

	MZ ČR Praha
	datové schránky na MZ
	141
	140
	1

	MZ ČR Praha
	evidence a řízení specializačního vzdělávání zdravotnických pracovníků
	5 098
	5 098
	0

	MZ ČR Praha
	komplexní systém řízení projektů v rámci IGA MZ
	4 198
	1 380
	2 818

	MZ ČR Praha
	oprava oplocení a obvodových zdí
	0
	0
	0

	MZ ČR Praha
	rekonstrukce bezpečnostních systémů budovy MZ
	6 382
	6 381
	0

	MZ ČR Praha
	travertinové obklady
	0
	0
	0

	MZ ČR Praha
	obnova PC stanic a notebooků
	64
	64
	0

	MZ ČR Praha
	vyhřívání okapových svodů
	 0
	0
	1 186

	MZ ČR Praha
	oprava ploché střechy
	 0
	0
	3 845

	MZ ČR Praha
	rekonstrukce archivu
	 0
	0
	1 919

	MZ ČR Praha
	rekonstrukce odpadů a sociálních zařízení
	 0
	0
	8 210

	MZ ČR Praha
	nákup dopravních prostředků
	2 923
	0
	4 330

	nerozepsáno
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny krajských hygienických stanic
	9
	0
	881

	nerozepsáno
	Pořízení, obnova a provozování ICT systému řízení resortu MZ
	202
	0
	302

	nerozepsáno
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny státní správy v působnosti MZ
	0
	0
	848


Program 235 020 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny zdravotnického školství a vzdělávání - v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů nebyly žádné finanční prostředky. Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 1 560 tis. Kč. Částka 275 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se o částku, která se nepřevádí z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání převádí do roku 2011 částka 1 285 tis. Kč. Jedná se 
o finanční prostředky převedené z nerealizovaných akcí a ze zůstatků po provedených výběrových řízeních.
Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	NLK Praha
	sanace havarijního stavu fasádní plochy
	 0
	0
	24

	nerozepsáno
	Pořízení, obnova a provozování ICT školských a vzdělávacích zařízení
	 0
	0
	11

	nerozepsáno
	Rozvoj a obnova materiálně technické základny školských a vzdělávacích zařízení
	 0
	0
	1 250


Program 235 110 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny fakultních nemocnic - v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 196 486 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 164 580 tis. Kč. Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 484 968 tis. Kč. Částka 32 718 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se o částku, která se nepřevádí z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání převádí do roku 2011 částka 452 250 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky převedené z důvodu včas nedokončených výběrových řízeních, z nerealizovaných akcí a zůstatků po provedených výběrových řízeních.
Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	FN Olomouc
	humanizace prostředí LDN
	 
	0
	2 680

	FN Ostrava
	přístrojová technika a vybavení
	9 639
	9 639
	0

	FN Ostrava
	rekonstrukce 1.PP-5.NP dil. celku D v návaznosti na rekonstrukci pavilonu radioterapeutické kliniky v areálu Poruba
	 0
	0
	49 000

	FNKV Praha
	ekonomický software
	6 055
	6 055
	0

	FNsA Brno
	angiolinka II.
	8 945
	8 945
	0

	FNsA Brno
	ICRC
	115 069
	83 163
	321 906

	FNsA Brno
	ICT pro ICRC
	 0
	0
	0

	FNsA Brno
	nadstavba objektu M1
	23 500
	23 500
	0

	FNsA Brno
	rekonstrukce obj. ul. Výstavní 17
	12 400
	12 400
	0

	FTNsP Praha
	centrální sterilizace - pavilon B1
	 0
	0
	13 860

	FTNsP Praha
	stavební příprava  pro obnovu přístrojového vybavení centra dětské traumatologie 
	 0
	0
	13 300

	VFN Praha
	dovybavení zdravotnickou technikou
	18 093
	18 093
	0

	VFN Praha
	rekonstrukce stravovacího provozu Apolinářská
	 0
	0
	29 489

	nerozepsáno
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny FN U sv. Anny Brno
	0
	0
	1 513

	FN Bulovka
	vyšetřovna ARO
	2 785
	2 785
	0

	FN Bulovka
	ředírna a výdejna cytostatik
	 0
	0
	7 073

	FN Bulovka
	operační sály - Ortopedická klinika
	 0
	0
	3 429

	FN Bulovka
	rekonstrukce VZT objektu č.13
	 0
	0
	10 000


Program 235 120 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny nemocnic ve státním vlastnictví - v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 169 829 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 169 829 tis. Kč. Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 31 259 tis. Kč. Částka 14 187 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se o částku, která se nepřevádí z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání převádí do roku 2011 částka 17 072 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky převedené z důvodu včas nedokončených výběrových řízeních, z nerealizovaných akcí a zůstatků po provedených výběrových řízeních.
Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	MOÚ Brno
	blok chirurgické a intenzivní onkologie a onkologické patologie – II. etapa
	169 829
	169 829
	1 247

	ÚPMD Praha
	ultrazvukový vyšetřovací přístroj 2010-1
	 0
	0
	2 063

	nerozepsáno
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny ostatních oborů
	 0
	0
	13 763


Program 235 130 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny státních léčebných ústavů - v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 75 737 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 75 737 tis. Kč. Do roku 2011 bylo převedeno 5 206 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky převedené z důvodu včas nedokončených výběrových řízeních a z nerealizovaných akcí.
Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	PL Bohnice
	rekonstrukce pavilonu č. 28 - oddělení dětské a dorostové psychiatrie
	21 491
	21 491
	0

	PL Brno
	stravovací provoz
	42 346
	42 346
	0

	PL Brno
	ústavní vodárna
	6 400
	6 400
	0

	PL Horní Beřkovice
	profesně diagnostické pracoviště
	5 500
	5 500
	0

	PL Horní Beřkovice
	výměna oken a dveří budov LPP v areálu léčebny
	 0
	0
	3 463

	nerozepsáno
	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny odborných léčebných ústavů
	0
	0
	1 743


Program 235 210 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví - v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 8 388 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 383 tis. Kč. Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 20 478 tis. Kč. Částka 2 452 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se o částku, která se nepřevádí z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání převádí do roku 2011 částka 18 026 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky převedené z důvodu včas nedokončených výběrových řízeních, z nerealizovaných akcí a zůstatků po provedených výběrových řízeních. 
Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	Nemocnice Kyjov
	gama kamera
	8 000
	0
	8 000

	Nemocnice Strakonice
	modernizace CT
	 0
	0
	9 900

	NsP Semily
	digitalizace nemocnice v Semilech
	 0
	0
	121

	MČ Praha 10
	rozšíření LDN Vršovice
	5
	0
	5

	Nemocnice Kadaň
	oprava výměníkové stanice 
	383
	383
	0


Program 235 220 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení zdravotnictví pro řešení krizových situací - v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů nebyly žádné finanční prostředky. Celkové nároky 
z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 400 tis. Kč. Částka 397 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se o částku, která se nepřevádí z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání převádí do roku 2011 částka 3 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky převedené z nerealizovaných akcí.
Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	nerozdělené
	Biologická ochrana obyvatelstva
	0
	0
	3


Program 235 310 - Podpora rozvoje zdravotní péče - v nárocích 
z nespotřebovaných profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 856 245 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 676 780 tis. Kč. Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 193 113 tis. Kč. Částka 125 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se 
o částku, která se nepřevádí z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání převádí do roku 2011 částka 192 988 tis. Kč. Jedná se 
o finanční prostředky převedené z důvodu včas nedokončených výběrových řízeních, 
z nerealizovaných akcí a zůstatků po provedených výběrových řízeních.
Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	FN Brno
	expertní NIS integrující řízení ve FN Brno
	25 476
	404
	25 072

	FN Brno
	modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního onkologického centra
	68 000
	67 009
	991

	FN Brno
	modernizace přístrojového vybavení pro posílení prevence nozokomiálních nákaz na oddělení CS FN Brno
	21 251
	18 737
	2 514

	FN Brno
	projekt detoxifikace dětí a mládeže - vybavení
	814
	814
	0

	FN Brno
	zajištění včasné rehabilitace po úrazech a operacích pohybového a nervového systému ve FN Brno
	25 501
	25 484
	16

	FN Brno
	program rozvoje zdravotní péče - perinatologický program 
	 0
	0
	514

	FN Hradec Králové
	modernizace FN Hradec Králové v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
	21 251
	021 009
	242

	FN Hradec Králové
	modernizace rehabilitace ve Fakultní nemocnici Hradec Králové
	25 501
	24 925
	576

	FN Hradec Králové
	řízení kvality a optimalizace nákladovosti ve FN Hradec Králové - I. etapa
	21 251
	19 694
	1 556

	FN Hradec Králové
	program rozvoje zdravotní péče - perinatologický program 
	 0
	0
	313

	FN Motol
	perinatologický program 2010 
	 0
	0
	278

	FN Olomouc
	modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra
	1 699
	119
	1 580

	FN Olomouc
	modernizace technologického vybavení v oblasti prevence nozokomiálních infekcí ve FN Olomouc
	21 251
	20 937
	314

	FN Olomouc
	zvýšení efektivity v oblasti diagnostických procesů
	25 500
	25 486
	14

	FN Ostrava
	modernizace a obnova v oblasti prevence nozokomiálních infekcí
	21 242
	21 229
	13

	FN Ostrava
	modernizace EIS s cílem racionálního využití finančních prostředků veřejného zdraví
	12 750
	12 741
	9

	FN Ostrava
	modernizace NIS z hlediska kvality poskytované péče a snížení bezpečnosti rizik
	25 500
	25 491
	9

	FN Ostrava
	modernizace vybavení pro zdravotně postižené,chronicky nemocné a rehabilitaci
	25 498
	25 485
	13

	FN Ostrava
	perinatologický program 2010
	 0
	0
	304

	FNsA Brno
	komplexní ekonomický systém řízení FNsA Brno
	18 700
	0
	18 700

	FNsA Brno
	modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra
	47 294
	47 125
	168

	FTNsP Praha
	modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra
	43 521
	42 993
	528

	Krajská zdravotní Ústí nad Labem
	modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
	464
	232
	1 184

	Krajská zdravotní Ústí nad Labem
	modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra
	464
	261
	1 190

	MOÚ Brno
	prevence nozokomiálních infekcí u imunosuprimovaných pacientů v Masarykově onkologickém ústavu
	4 165
	2 796
	1 369

	MOÚ Brno
	řízení kvality a nákladovosti zdravotní péče v MOÚ použitím technologie WiFi a navazujících systémů
	16 836
	15 260
	1 576

	Multiscan Praha
	modernizace a obnova přístrojového vybavení Radiologického centra
	64 581
	64 552
	35

	Nemocnice České Budějovice
	modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
	37 271
	37 129
	4 668

	Nemocnice České Budějovice
	modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra
	28 917
	28 797
	3 456

	Nemocnice Jihlava
	modernizace a obnova přístrojového vbybavení centra komplexní onkologické péče
	 0
	0
	841

	RÚ Hrabyně
	rozšíření a zkvalitnění přístrojového vybavení
	25 501
	25 449
	51

	RÚ Kladruby
	modernizace infrastruktury RÚ Kladruby - zvýšení kvality a efektivity léčebné rehabilitační péče
	25 500
	25 211
	288

	SNN ČR Praha
	vybavení půjčoven pomůckami pro osoby se sluchovým postižením
	6 130
	6 048
	82

	SONS ČR Praha
	půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrak. postižením - Čechy
	6 085
	6 011
	74

	SONS ČR Praha
	půjčovny kompenzačních pomůcek pro osoby se zrak. postižením - Morava
	8 232
	8 128
	103

	STP ČR Praha
	půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.
	9 502
	9 266
	236

	ÚPMD Praha
	pořízení zdravotnické techniky pro Perinatologické centrum
	 0
	0
	377

	VFN Praha
	zdravotnická technika a vybavení porodnické a neonatologické části GPK - perinatologický program
	 0
	0
	348

	nerozepsáno
	Perinatologický program
	0
	0
	379

	nerozepsáno
	Služby v oblasti veřejného zdraví
	50 151
	0
	50 151

	FN Plzeň
	konsolidace systému pohybu nemocničního prádla
	4 200
	4 103
	97

	FN Plzeň
	modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče
	4 499
	2 761
	1 738

	FN Plzeň
	modernizace zařízení následné komplexní rehabilitační léčby pacientů po úrazech a operacích
	22 497
	19 915
	2 583

	FN Plzeň
	sjednocení platformy informačního systému na podporu ekonomických a provozních procesů ve FN Plzeň
	21 251
	21 179
	73

	FN Plzeň
	perinatologický program 2010 
	 0
	0
	362

	NsP Nový Jičín
	modernizace a obnova přístrojového vybavení KOC
	68 000
	0
	68 000


Program 235 320 - Rozvoj zdravotně sociální péče - v nárocích z nespotřebovaných profilujících výdajů byly finanční prostředky ve výši 2 003 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 2 003 tis. Kč. Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 9 630 tis. Kč. Částka 675 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se o částku, která se nepřevádí 
z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 
č. 54 a ze dne 28.7.2010 č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání převádí do roku 2011 částka 8 955 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky převedené 
z důvodu včas nedokončených výběrových řízeních, z nerealizovaných akcí a zůstatků po provedených výběrových řízeních. 
Čerpání a převod do nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů                      v tis. Kč
	účastník
	název akce
	NNPV 2010
	čerpání NNPV v r. 2010
	převod NNPV do r. 2011

	HOL Luže
	zřízení lůžkového výtahu pro imobilní pacienty na pavilonu C
	60
	60
	0

	ParaCENTRUM Fenix Brno
	rekondiční a poradenské centrum
	0
	0
	160

	VFN Praha
	bezbariérové úpravy soc. zázemí hepato-gastro oddělení IV. Interní kliniky
	400
	400
	0

	VFN Praha
	bezbariérové úpravy sociálního zázemí v budově Fakultní polikliniky
	1 543
	1 543
	0

	VFN Praha
	rekonstrukce sociálního zařízení ve 3.patře (4.NP) Geriatrické kliniky
	0
	0
	34

	nerozepsáno
	Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
	0
	0
	174

	nerozepsáno
	Podpora humanitárních projektů
	0
	0
	4 813

	Domov Sue Ryder Praha
	dostavba specializovaného centra pro seniory s Alzheimerovou chorobou
	0
	0
	3 000

	Diecézní charita Brno
	program vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením
	0
	0
	68

	Domácí hospic Jordán Tábor
	vybavení hospice základními zdravotnickými pomůckami
	0
	0
	140

	Charita Šumperk
	rozvoj domácí paliativní péče Charity Šumperk
	0
	0
	35

	Farní charita Chrudim
	domácí paliativní péče
	0
	0
	41

	Zdislava Veselí nad Moravou
	vybavení domácí péče Zdislava pomůckami používanými při poskytování domácí paliativní péče
	0
	0
	96

	Dagmar Kalužová Ostrava
	kvalitní ošetření v domácím prostředí
	0
	0
	151

	Oblastní charita Přerov
	důstojné umírání doma a bez bolesti
	0
	0
	32

	Oblastní charita Pardubice
	pomůcky pro domácí hospicovou péči
	0
	0
	113

	Charita Ostrava
	rozšíření nebídky půjčovny kompenzačních pomůcek
	0
	0
	99


Program 235 330 - Program podpory a ochrany veřejného zdraví - v nárocích 
z nespotřebovaných profilujících výdajů nebyly žádné finanční prostředky. Celkové nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů vznikly ve výši 28 tis. Kč. Částka 28 tis. Kč se nepřevádí. Jedná se o částku, která se nepřevádí z důvodu vázání výdajů státního rozpočtu dle usnesení vlády ČR ze dne 18.1.2010 č. 54 a ze dne 28.7.2010 
č. 552. Celkově se tedy po odečtení uvedeného vázání nepřevádí do roku 2011 žádné finanční prostředky.
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